

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

OBIECTUL: „Lucrari de reparatie la Muzeul de Istorie si Etnografie „L. Dubinovschi” din or. Falesti”

(denumirea obiectivului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Termenul de executie a lucrarilor/luni calendaristice pentru anii de alocare a mijloacelor financiare									
		Anul 2021					Anul 2022				
		10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile
1.	Lucrari de reparatie la Muzeul de Istorie si Etnografie „L. Dubinovschi” din or. Falesti Organizare de santier 1. Lucrari de reparatii 1.1. Timplarie exterioara 1.2. Timplarie interioara 1.3. Pardoseli 1.4. Finisarea interioara-tavane 1.5. Finisari interioare - pereti 2. Lucrari de montare										

Lucrari de reparatie la Muzeul de Istorie si Etnografie „L. Dubinovschi” din or. Falesti, vor fi executate in termen de 60 zile (10 in 2021 si 50 in 2022) cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari.

Semnat: 
 Nume: Maria-Cristina
 Functia in cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei: SRL „Energia”