

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C si D la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		45 zile calendaristice		
		15 zile	15 zile	15 zile
1.	Organizare de șantier	100%	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C si D la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina	20%	30%	20%

Data completării: 24 mai 2022

Semnat: electronic

Nume: Ivan Gradinari

Funcția în cadrul firmei: director

Ofertant: SRL "VIG HOUSE"