

Către Primăria s.Chetrosu
Doamnei Aliona Eșanu
De la SRL "Vega Total,,
Administrator Șumutovschi V.

Subsemnatul, Șumutovschi Veaceslav administrator **SRL" Vega Total,,** vă aduce la cunoștință că reziliem contractul cu Nr. 58 din 04.05.2023 încheiat în urma procedurii de achiziției cu nr. [ocds-b3wdp1-MD-1690873342179](#) referitor la lucrările " Reabilitarea tavanului sălii de concerte a Casei de Cultură,, publicat de către [PRIMARIA SATULUI CHETROSU](#), motivul: în urma așteptărilor de încheiere a contractului ce a fost de durată au apărut un volum mare de lucrări și nu ne vom încadra în termenul de execuție indicat în contract.

08.09.23

Șumutovschi V.

L/Ș