

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a birourilor medicilor, sălilor de proceduri în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP
Institutul Oncologic Etajul II
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		LUNI				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Deviz № 2-1-1 Reparație					
3	Deviz № 2-1-2 Rețele de apeduct și canalizare internă					
4	Deviz № 2-1-3 Rețele electrice interne					

*Nota: Lucrările vor fi executate în termen de 4 luni de zile, dar nu mai târziu de 25.12.2023.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL