

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IMSP Institutul de Cardiologie - Lucrări de reparație în cabinetul de roentgen - Clinica de pe strada Testimițanu 29/1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021									
		Zile									
1	Demolari, Demontari, Desfaceri, Curatire	5									
2	Consolidarea planseului		5								
3	Placari cu PGC obișnuit si cu protectie raze X			14							
4	Instalare constructii din PVC și uși				7						
5	Primul ciclu la retele electrice, apa-canalizare, ventilare și condiționare					5					
6	Turnare autonivelant						2				
7	Aplicarea linoleumului medical pe pereti si pardosea							10			
8	Instalare gresie și faianță								5		
9	Instalare tavane suspendate									4	
10	Instalare ciclu 2 electricitate, sanitare, ventilare și canalizare									3	

Total: 60 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL