

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a pardoselii în 3 săli de clasă la IP Gimnaziul Peticeni

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		05	06	07	08	09
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor					
2.	<p>Lucrări de reparație a pardoselii în 3 săli de clasă la IP Gimnaziul Peticeni</p> <p>Desfacerea pardoselilor</p> <p>Instalarea pardoselilor din scinduri geluite</p> <p>Plinte din lemn de stejar sau fag</p> <p>Curățirea timplariilor</p> <p>Lucrări de vopsitorie</p>	<p>Pina la 1 lună</p> <p>4 zile</p> <p>14 zile</p> <p>1 zi</p> <p>2 zile</p> <p>7 zile</p>				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV