

Grafic de executare

"Elaborarea Planului Urbanistic General" pentru satul Mateuți, raionul Rezina

Denumirea organizației beneficiare:

**Primăria satului Mateuți
raionul Rezina**

Denumirea organizației de proiectare:

SRL "W Arch-Urban"

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	"Elaborarea Planului Urbanistic General" pentru satul Mateuți, raionul Rezina"	235 zile (se exclude perioada de avizare și primirea datelor inițiale).
	inclusiv:	
1	Etapa I (30%)	
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice	50 zile
	Încadrare în teritoriu	
	Situația existentă. Zonificarea teritoriului	
	Disfuncționalități și priorități	
2	Etapa II (30%)	
	Studii de fundamentare	95 zile
	Reglementări. Zonificarea teritoriului	
	Unități teritoriale de referință	
	Reglementări. Căi de comunicație și transport	
	Obiecte de utilitate publică	
	Reglementări. Circulația terenului	
	Reglementări. Zone industriale	
3	Etapa III (30%)	
	Studii de fundamentare	
	Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare	

	Reglementări. Alimentare cu energie electrică	90 zile
	Reglementări. Energie termică și Gaze naturale	
	Protecția mediului	
	Regulament Local de urbanism	
	Memoriu general	
4	Etapa IV (10%)	
	Avizarea proiectului	

Semnat: _____

Nume: **VOLCU Mina**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL ”W Arch-Urban”**