

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Procurarea si instalarea sistemului de supraveghere video în exterior la instituțiile de învățământ din Raionul Briceni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Luna noiembrie 2022		
1.	Organizare de șantier	Noiembrie 2022		
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de instalare a sistemului de supraveghere video în exterior la instituțiile de învățământ din Raionul Briceni.	2 zile pentru un obiect 36 zile calendaristice total (inclusiv zilele de odihnă)		



Semnat:

Nume: Cupcic Iurie

Funcția în cadrul firmei: Șef Secția Achiziții

Denumirea firmei O.P.P. "Exterior" S.R.L.