

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

- **Lucrări de reparație a încăperilor Disciplinei de medicina interna-semiologie din incinta IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii str. Gheorghe Casu, 37”**

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																									
	I Luna										2 Luna										3 Luna																					
<b>Lucrări de reparație încăperilor Disciplinei de medicina interna-semiologie</b>																																										
<b>Diverse lucrari</b>																																										

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **3 Luni**

Data completării

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**