

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
1.	Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele exterioare la echipamentele instalației epurare chimică a apei , la Secția de tratare a apei nr.1 și nr.2 Lot.1;2 ” la SA”Termoelectrică” din mun.Chisinau, str.Mestru Manole,3 și Vadul lui Voda.5	Lotul nr.1 - 01 iunie- 30 octombrie 2026 Lotul nr.2 - 01 mai- 30 octombrie 2026

Semnat: _____ 11.03.2026 _____
Nume: _____ Andrei Ciornii _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____
Denumirea întreprinderii: _____ SRL”Euroros Grup” _____