

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație periodică a îmbrăcămînții pe șos. Hâncești, or. Chișinău (denumirea lucrărilor)

Direcția Generală Mobil		Durata de execuție								
		2024			2025					
		Octombrie 2024	Noiembrie 2024	Decembrie 2024	Ianuarie 2025	Februarie 2025	Martie 2025	Aprilie 2025	Mai 2025	Iunie 2025
Nr.	Denumire									
1	Corectarea profilului drumului	[Gantt bar: Green, Oct 2024 - Dec 2024]								
2	Restabilirea imracamintei din beton	[Gantt bar: Blue, Oct 2024 - Dec 2024]								
3	Slefuirea suprafetei drumului	[Gantt bar: Orange, Oct 2024 - Dec 2024]								
4	Reparatia rosturilor si fisurilor	[Gantt bar: Dark Blue, Oct 2024 - Dec 2024]								
5	Amenajarea rosturilor de comprimare	[Gantt bar: Yellow, Oct 2024 - Dec 2024]								
		Termen de execuție – 9 (nouă) luni								

Data completării
Ofertant/candidat

Director S.C. „LUXGAZ”SRL

Alexei Pleșca

(semnătura autorizată)