

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația fașadei din fața la scena de vară din s. Stoicani, rl. Soroca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				...	Anul (n)
		Luna					
		august	septembrie	octombrie	noiembrie	n	
1.	Organizare de șantier	x					
2.	1. Desfaceri de tencuieli, repararea pardoselilor din beton, tencuieli interioare, acoperișul		XXXX	XXX			
3.	2.Montarea ușii PVC, lucrări de vopsitorii, lucrări de finisare. _____ _____			XXX			
4.	_____ _____						
5.	_____ _____						

Semnat: _____

Nume: VACARI ION

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL „NAVACONEX”

