

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Servicii de reparație curentă a încăperilor de serviciu din sediul IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chișinău (REPETAT)

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		Total=45 zile		
		01-15 zile	16-30 zile	31-45 zile
1	Organizare de șantier			
2	Servicii de reparație curentă a încăperilor de serviciu din sediul IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chișinău (REPETAT)			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL