

***Graficul de executare a Lucrări de instalare a sistemului de răcire a aerului în secția  
sterilizare a IMSP IMU***

**2024**

		Mai	Iunie	Iulie	August
1	Aprovizionare cu materiale si utilaj conform caietului de sarcini				
2	Lucrari de demontare				
3	Lucrari de montare a sistemului de racire a aerului				
4	Conectarea, verificare si transmiterea in exploatare a sistemelor				

**"G4S Company" SRL**

11 aprilie 2024

Administrator \_\_\_\_\_

Brudari Vasile