

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
„Constructia terenului de minifotbal din s. Bumbata, r-nul Ungheni”
(denumirea lucrarilor)

		2025																																					
Task description		Ianuarie				Februarie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie					
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
	Lucrari conform caietului de sarcini																																						

Termen de executare maxim decembrie 2025.

Nume: Cozari Ana

Data: 28 decembrie 2024

Semnatura _____