

OFERTANT  
SRL “IZODROMGAZ”

Anexa 10

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR**

**Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord”**

Nr.	Denumire lucrarilor	Anul 2022 - 2023													
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Organizare de santier														
2	01 Retele exterioare de alimentare cu apa														
3	02 Platforma A. Turn de apa tip "Rojnovski" V=25m3 H=15m 2buc														
4	03 Turn de apa.Amenajarea teritoriului														
5	s.Volovita														
6	04 Retele exterioare de alimentare cu apa(punct de conectare s.Volovita)														
7	05 Platforma A. Turn de apa V=25m3 H=12m 2buc														
8	06 Platforma A. Turn de apa din satul Valovita.Retele exterioare														
9	07 Platforma B Rezervor de apa a s.Volovita														
10	08 Platforma A. Platforma turnului de apa a s.Volovita.Amenajarea														
11	09 Platforma B Platforma rezervoarelor de apa a s.Volovita. Amenajarea														
12	s.Vasilcau si s.Alexandru cel Bun														
13	10 Retele exterioare de alimentare cu apa (s.Volovita-Vasilcau)														
14	11 Platforma C Rezervoarelor de apa din s.Vasilcau V=100m3-2buc														
15	12 Platforma G. Turn de apa V=50m3, H=15m din satul Alexandr cel Bun														
16	13 Platforma C Platforma rezervoarelor de apa a s.Vasilcau. Amenajarea														
17	s.Racovet														
18	14 Retele exterioare de alimentare cu apa (s.Vasilcau-Racovet)														
19	15 Platforma D. Turnurilor de apa.Turn de apa V=160m3, H=25m din satul Racovet-3buc														
20	16 Platforma D. Turnurilor de apa din satul Racovet. Retele exterioare														
21	17 Platforma E. Turnurilor de apa V=50m3, H=15m din satul Racovet														
22	18 Platforma D. Platforma turnului de apa a s.Racovet. Amenajarea														
23	s.Slobozia-Cremene														
24	19 Retele exterioare de alimentare cu apa in s.Racoveti-Slobozia Cremene														
25	20 Platforma F Rezervoarelor de apa a s.Slobodzie-Cremene														
26	21 Platforma F Platforma rezervorului de apa a s.Slobozia-Cremene.Amenajarea														
27	Punerea in functiune si darea in exploatare														
28	Alte lucrari adiacente														

SRL „Izodromgaz” se angajează să deplinească lucrari de constructie a lucrarilor sus numite conform necesităților Agentie de Dezvoltare Regionala Nord în 14 luni calendaristice

Nume: Miscu A.N  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL “Izodromgaz”