

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a Sectorului Poliției de Frontieră "Soroca"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupele de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020											
		Luna											
		Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie		
1.	Organizare de șantier												
2.	Categoria de lucrări: <u>Demolarea; Lucrări de construcție (marca C);</u> <u>Rețele exterioare de apă și canalizare; Alimentarea cu energie electrică; Rețele interioare de energie electrică; Rețele semnalizare (marca TS); Semnalizare antiincendiu;</u>	01/06/2019			30.09.2019								
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: <u>Sisteme de încălzire; Rețele interioare de apă și canalizare; Alimentarea cu gaze interioare; Ventilarea; Centrala Termica. Termoficarea; Automatizarea;</u>				01/09/2019		30/11/2019						

