

Graficul de executie a lucrarii **Reparatia capitala a strazii „1 Mai” din s.Mereni**

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie		
		Anul 2023		
		Luni		
		1	2	3
1	Lucrari pregatitoare			
2	Lucrari de terasament			
3	Lucrari de finisare si planificare			
4	Lucrari de consolidare			
5	Sistemul rutier			
6	Amenajarea drumului			
	Total termen de executie	3 luni din momentul primirii ordinului de incepere		

Data:

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director SC" LUXGAZ" SRL