

Graficul

de executie a lucrarilor de reparatia birourilor sectiei consultative et. II si III IMSP SR Floresti.

SRL “Polimer”

Anexa 10

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2025						
		<i>1luni</i>	<i>2luni</i>	<i>3luni</i>	<i>4luni</i>	<i>5luni</i>	<i>6luni</i>	<i>7luni</i>
<i>1</i>	<i>Birouri etajul III</i>							
<i>2</i>	<i>Birouri etajul II</i>							

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco