

Nr. 22.07-5 din 22.07.2019

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în cadrul școlii speciale nr. 12

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2019
		1 luna calendaristica
		1 luna
1.	Organizarea șantierului	3 zile
2.	Lucrări de construcție	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 1 luna calendaristica de la data semnării contractului.

Data completării 22.07.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”