

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrari de reparatie curenta a strazii Calea Basarabiei din or. Causeni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022							
		Lunile							
		mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
	Organizarea șantierului	■							
	<i>Capitolul I</i>								
	Sector L=820 m, B=3,5 m								

Lucrările vor fi executate pina la 31.12.2022 de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Data **18.04.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”