

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Lucrari de reparatie a coridoarelor et 3 la cladirea L T Nicolae Mihai din s.Ciobalaccia, rnul Cantemir
(работы будут проводиться в течении 2 (двух) месяцев = 8 недель)

		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подготовительные работы								
2.	Демонтажные работы								
1									
3.	Отделочные работы								
2									
4.	Потолок								
3									
	Монтажные работы								
	Облицовочные работы								
	Сантехнические работы								
8.	Прочие работы								
4									

Дата заполнения: **19 июня 2023**

Подписано: _____

Фамилия/имя: **Ряпосова Галина**

Должность в рамках фирмы: **администратор**

Наименование фирмы: **SRL «VICTSTROLVN»**