

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație curentă parțială a strazilor din satul Slobozia raionul Stefan Voda**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		Luna : Aprilie		
1.	Organizare de șantier	1 sept.	2 sept.	3 sept.
2.	Categoria de lucrări: <b><u>Lucrări de reparație curentă parțială a strazilor din satul Slobozia raionul Stefan Voda</u></b> conform caietului de sarcini			

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

20.09.2024