




GRAFIC DE EXECUȚIE

Reparatia salii de sport a gimnaziului din s. Seliste, r-nul Nisporeni

Denumirea lucrarilor	Luni		
	I luna	II luna	Zile calendaristice
Tavan			30
Pereti			30
Diverse			12
Total	58 zile Calendaristice		

Semnat:

Nume: Abajeru Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "NICA"