

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație în incinta IPLT „Ginta Latină”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 până la data de 15.08.2022											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Saptamina												
1	Organizare de santier												
2	Lucrari de demontare / demolare												
3	Lucrari de constructie												
4	Lucrari de montare a sistemului electric , ventilare si apeduct												
5	Lucrari de reparatie a rețelei de apa si canalizare												
6	Lucrari de schimbare a Tamplarii												
7	Lucrarie de finisaj interior												
8	Curatenia si evacuare gunoiului												
9	Receptia la terminarea lucrarilor												
10	Receptia finala												

Data completării: 18.05.22

Semnat: _____

Nume/prenume: Țurcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : SRL Anserplast