

Acord adițional nr.1

nr. 08-10/543 la contractul de antrepriză nr. 08-10/150 din 15 mai 2020

din „30” decembrie 2020

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general interimar dl Veaceslav Potop, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Strășeni” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului interimar dl Alexandru Dodon, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. p.2.1. a capitolului II, va avea următorul conținut:

Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor, se determină în baza Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020 (HG RM nr.164 din 11.03.2020; HG RM nr.718 din 23.09.2020) și „Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020” aprobat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și constituie:

Nr.crt.	Denumirea întreprinderilor	Volumul alocațiilor, mii lei		
		Total mijloace financiare pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice naționale pe anul 2020	inclusiv:	
			Administrare a drumurilor	Lucrări rutiere neprevăzute
1	2	3	4	5
	S.A.„Drumuri-Strășeni”, inclusiv:	48 225,0	282	2622,6
1	-sectorul Călărași	17 376,6	90	1723,0
2	-sectorul Strășeni	15 227,8	84	899,6
3	-sectorul Ungheni	15 620,6	108	

Lucrări rutiere neprevăzute

S.A.„Drumuri- Strășeni”, sectorul Strășeni				
Nr. crt.	Denumirea drumului	Tronsonul, (km-km)	Volumul alocațiilor, mii lei	Tipul lucrărilor
1	2	3	4	5
1	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina	245	899,6	Straturi subțiri executate la rece de tip "slurry seal"
S.A.„Drumuri- Strășeni”, sectorul Călărași				
3	G96 G95 - Sadova -Vorniceni - R25	0-6 (selectiv)	1 723	Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic

2. Punctul 9.2. a capitolului IX, se completează cu următorul conținut:

Prezentul contract se pelungește pînă la 31 martie 2021.

3. Celelalte prevederi ale contractului rămîn a fi neschimbate.

4. Acordul adițional este parte integrantă a contractului de antrepriză, este întocmit în două exemplare, fiecare avînd aceeași putere juridică.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,

c/f 1003600023559, cod TVA 0503301

TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat

MD-2004 mun. Chișinău, str.Bucuriei 12a



[Handwritten Signature]
V.Potop

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Strășeni”

c/i MD52TRPCCQ518430A01002AA

c/f 1003600111971, cod TVA 8600083

TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Centru - Strășeni

MD-3701 or.Strășeni, str.Orhei, 1

_____ A.Dodon