

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări prin metoda de reciclare la rece a unui sector de drum cu amenajarea stratului de beton asfaltic, drum de acces spre s.Căplani cu lungimea de 1,5km. ETAPA I lungimea 1,15 km.

(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
		06	07						
1.	Organizare de șantier	10.06.2024	10.07.2024						
1.	Lucrări prin metoda de reciclare la rece a unui sector de drum cu amenajarea stratului de beton asfaltic, drum de acces spre s.Căplani cu lungimea de 1,5km. ETAPA I lungimea 1,15 km.	Pregatire șantierului de lucru.	Finisarea lucrărilor .						

Data completării, **31.05.2024**

Semnat _____

Nume **Serbenco Roman**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. "Drumuri- Căușeni"**