

# OFERTANT

**„UNICONS AI” SRL**

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

**Schimbarea invelitorii acoperisului, schimbarea ferestrelor, termoizolarea fasadelor cladirii Scolii de Arte Ialoveni”**

Nr. crt	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2019			
		Luna			
		August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1.	Organizare de șantier	+			
2.	Reparatia Acoperis	+	+		
3	Reparatia Fasade	+	+		
4	Schimbarea ferestrelor	+	+		
5	Darea in exploatare a obiectului			+	

– durata executării lucrărilor de reparații –60de zile .

OFERTANT

\_\_\_\_\_  
semnătura autorizată  
L.Ș.