

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a clădirii IP GM „Anton Bunduchi„(Sala festiva)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		iunie – iulie 2025
1.	Lucrări de demolarea și pregătirea	1 săptămână
2.	Lucrări generale de construcții	6 săptămână
3.	Lucrări de montare	1 săptămână

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct