

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrărilor de reparație a șase porțiuni de drum din r-nul Ungheni 2025**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	anul 2025		
		Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 3 (trei) luni din data la înregistrării contractului AAP		
	Organizare de șantier/ luni	I	II	III
	<i>Lucrări de reparație a drumurilor</i>			
1.	L362 Drujba-Hîrcești-Curtoaia (sectorul Drujba): - reparație drum în b/a S=4000,00 m ² ; racordare cu G88 S=701,00 m ² ; accese laterale în piatra sparta S=260,00 m ²			
2.	L363 G88 Condrătești- Curtoaia: - reparația dumului în varianta alba S=3500,00 m ² ; accese laterale în piatra sparta S=486 m ²			
3.	L360 drum de acces pre Boghenii Vechi: -reparația drumului în b/a S=1200,00 m ² ; accese laterale în piatra sparta S=50,00 m ²			

Termen de execuție total: **3 (trei) luni****Notă:** în dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**Denumirea întreprinderii: **S.C. "Dromas-Cons" S.R.L**