

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de construcția conductei de gaze naturale presiune înaltă către localitățile Cuizăuca-Buşăuca-Ghiduleni-Otac,r-nul Rețina”

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/																	
		2025																
		I		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		
1	Organizare de șantier				■													
2	Lucrări de terasament					■	■											
3	Montarea conductelor. Proba preliminară,de rezistență a conductelor.					■	■											
4	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”							■	■									

Data completării 15.05.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.R.L.”Cadom-Gaz”
(semnatura autorizată)