

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 11.08.2025

privind lucrările: **Lucrări de schimbarea tâmplăriei din PVC (uși, ferestre- etapa 2) la grădinița de copii „Albinuța”, din s. Giurgiulești, rl Cahul, conform contractului de antrepriză nr.24 din 26 iunie 2025 încheiat între Primăria Giurgiulești și SRL Trend Construct.**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **11.08.2025 – 14.08.2025**, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

1. Primar – Gălăteanu Tatiana

**Membrii comisiei :**

2. Mocanu Dina- director gradinița
3. Covaci Maria- intendent gradinița
4. Tornea Maria- contabil șef primărie
5. Covaci Aliona- consilier local

---

2. Au mai participat la recepție:

**Galaju Andrian –Director Trend-Construct S.R.L**

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrările de construcție s-au efectuat conform contractului de antrepriză a caietului de sarcini, devizelor de cheltuieli și a normelor în vigoare.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările **Lucrări de schimbarea tâmplăriei din PVC (uși, ferestre- etapa 2) la grădinița de copii „Albinuța”, din s. Giurgiulești, rl Cahul, conform contractului de antrepriză nr.24 din 26 iunie 2025**




Anexa nr.1  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_ din 11.08.2025

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată care sunt lipsă sau incomplete la obiectele: **Lucrări de schimbarea tâmplăriei din PVC (uși, ferestre- etapa 2) la grădinița de copii „ Albinuța,, din s. Giurgiulești, rl Cahul, conform contractului de antrepriză nr.24 din 26 iunie 2025**

Nu sunt.

Antreprenor: Galaju Andrian

Beneficiar: Gălățeanu Tatiana






Anexa nr.2  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_ din 11.08.2025

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate la obiectele: **Lucrări de schimbarea tâmplăriei din PVC (uși, ferestre- etapa 2) la grădinița de copii „ Albinuța,, din s. Giurgiulești, rl Cahul, conform contractului de antrepriză nr.24 din 26 iunie 2025**

Nu sunt.

Antreprenor: Galaju Andrian

Beneficiar: Gălățeanu Tatiana






Anexa nr. 3  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din 11.08.2025

Lucrările care s-au respectat prevederile proiectului la obiectele: **Lucrări de schimbarea țimplăriei din PVC (uși, ferestre- etapa 2) la grădinița de copii „Albinuța,, din s. Giurgiulești, rl Cahul,** conform contractului de antrepriză nr.24 din 26 iunie 2025

Nu sunt.

Antreprenor: Galaju Andrian

Beneficiar: Gălățeanu Tatiana



2. Au mai participat la recepție:

Galaju Andrian – Director Trend-Construct S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete elementele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție s-au efectuat conform contractului de antrepriză a caietului de sarcini, detaliilor de execuție și a normelor în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările de schimbare a țimplăriei din PVC (uși, ferestre- etapa 2) la grădinița de copii „Albinuța,, din s. Giurgiulești, rl Cahul, conform contractului de antrepriză nr. 24 din 26 iunie 2025.