

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a biroului tehnic din clădirea de producere SRL "Ștefan Vodă-gaz"  
or.Ștefan Vodă, str.Zona Industrială

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		Februari e	Februa rie	Februa rie	Februar ie	Februar ie
1.	Organizare de șantier	1-2 zile dupa semnare contractul ui				
2.	Demontari		2-3 zile			
3.	Tavanul			4-5 zile		
4.	Pereti si pardoseli				5-8 zile	
5.	Lucrari diverse					Finisarea lucrarilor

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: