

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de demolare, lucrări de consolidări, lucrări de instalare stratului polimeric, instalarea invelitorii

Termen de executie in luni												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrări de demolare, lucrări de consolidări, lucrări de instalare stratului polimeric, instalarea invelitorii												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat

Data 10.05.2022

Director "Etalon Construct" _____Platonov Dorin