

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația birourilor Secției Consultativă et.II și III IMSP SR Florești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir eaobiectului	Anul 2025								
		zile								
		1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	
1.	Organizare santier									
2.	Reparația birourilor et.II și III									
3.	Recepția la terminarea lucrărilor									

Semnat: Semnatură electronică

Nume: SCOBIOALĂ Eugeniu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT