

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a gardului la adăpostul pentru animale fără stăpân
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025										
		Termenul de executie: 60 zile din momentul semnării contractului, si primirea ordinului de incepere a lucrarilor										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	August 2025	Septembrie 2025	Octombrie 2025								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	----	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	----	-----	-----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”