

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
Nr. 95 din 7 iunie, 2024**

Co-Investitor: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Beneficiar final: Consiliul Raional Glodeni

Privind lucrările la obiectul „Stația de epurare a apelor uzate pentru orașul Glodeni (etapa I)”, executate în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățenii raionului Glodeni” în baza contractului de antrepriză nr. 227/L între **Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Consiliul Raional Glodeni și SRL „VALIS”**.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 02, eliberată de către Primăria or. Glodeni la data de 29.08.2022.

2. Comisia de recepție și a desfășurat activitatea în intervalul de la 07 iunie 2024 până la _____ iunie 2024, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Oxana ALBU

- Președinta raionului Glodeni

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI

- Director, ADR Nord

Constantin BÂNDIU

- Șef SMIP, ADR Nord

Stela ONUȚU

- Primarul or. Glodeni

Nicolae BÎRNAZ

- Persoană atestată tehnic în domeniul „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare”

Marina BARÎȘPOLI

- Persoană atestată tehnic în domeniul „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare”

Mariana BRUMA

- Persoană atestată tehnic în domeniul „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare”

Denis ȘABAN

- Arhitect – șef, r-l Glodeni

3. Au mai participat la recepție:

Vasile HERDIC

- Director, S.R.L. „VALIS”

Anatolie POPA

- Manager proiect, SRL „VALIS”

Mihai HERDIC

- Diriginte de șantier, SRL „VALIS”

Vadim FOTESCU

Șef adjunct direcție, INST

Mihail BEJENARI

- Inspector principal, INST

Victor STANCHEVICI

- Autor de proiect, compania de proiectare SRL TILUANA”

Marin TRIFAILO

- Director, SRL „ALMAPE”

Mihai MAZUREAN

- Responsabil tehnic, SRL „ALMAPE”

Vitalie MAHU

- Șef, Inspekția pentru Protecția Mediului Glodeni

Iulia AILOAIEI

- Medic-coordonator, Centrul Sănătate Publică Glodeni

Veronica SAVIN

- Specialist SMIP, ADR Nord

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul: „Stația de epurare a apelor uzate pentru orașul Glodeni (etapa I)” să fie recepționat.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul „Stația de epurare a apelor uzate pentru orașul Glodeni (etapa I)”

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Stația de epurare a apelor uzate pentru orașul Glodeni (etapa I)”, este amplasat pe terenul cu numărul cadastral 4801104.340, adresa str. Suveranității, 93/B, or. Glodeni, destinația „specială”, suprafața totală, 0,9998 ha, compus din următoarele construcții nu se aplică, numărul de etaje nu se aplică, conform scrisorii nr.410 din 14.12.2022 de la Agenția servicii publice a Republicii Moldova, Departament cadastru, Serviciul cadastral Glodeni privind obiectele de infrastructură tehnico-edilitară ce nu sunt obiecte ale înregistrării în registrul bunurilor imobile, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 pagini și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 pagini, a fost încheiat astăzi: 7 iunie 2024, semnat electronic.

Președintele Comisiei:

Oxana ALBU

Digitally signed by Albu Oxana
Date: 2024.06.07 14:27:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI

Digitally signed by Prisacari Maria
Date: 2024.06.07 17:08:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Constantin BÂNDIU

Digitally signed by Bândiu Constantin
Date: 2024.06.07 14:13:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Stela ONUȚU

Digitally signed by Onuțu Stela
Date: 2024.06.07 14:25:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae BÎRNAZ

Digitally signed by Bîrnaz Nicolae
Date: 2024.06.07 14:59:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Marina BARÎȘPOLI

Digitally signed by Barîșpoli Marina
Date: 2024.06.07 14:33:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mariana BRUMA

Digitally signed by Bruma Mariana
Date: 2024.06.07 14:24:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Denis ȘABAN

Digitally signed by Șaban Denis
Date: 2024.06.07 14:44:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată. Recepția finală se va efectua după controlul volumelor și costurilor lucrărilor.

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

L.S.

2024

10. Lucrarea „Stația de epurare a apelor uzate pentru orașul Glodeni (etapa I)” este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL,
07.06.2024

PRIMITĂ:
INVESTITORUL,
07.06.2024

Vasile HERDIC
Director, SRL „VALIS”

Digitally signed by Herdic Vasile
Date: 2024.06.07 15:41:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Maria PRISACARI
Director, ADR Nord

Digitally signed by Prisacari Maria
Date: 2024.06.07 17:07:59 EEST
Reason: MoldSign Signature



PRIMITĂ,
BENEFICIARUL
07.06.2024

Oxana ALBU:
Președinte, Consiliul Raional Glodeni

Digitally signed by Albu Oxana
Date: 2024.06.07 14:30:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Coordonator:

Maria PRISACARI

Responsabil Tehnic:

Mihail MAFURCAN

Director ADR Nord

ALMAPE

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

Mihai MAZUREAN



Digitally signed by Mazurean Mihail
Date: 2024.06.07 14:37:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SRI "ALMAPE"

[illegible]

Digitally signed by Prisacari Maria
Date: 2024.06.07 17:10:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Mazurean Mihail
Date: 2024.06.07 14:38:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SRL „ALMAPE”

