

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația încăperilor din Casa de Cultură, or. Sîngera

Denumirea lucrărilor	15 Iunie 2025 – 15 August 2025							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Demontari								
Constructii metalice								
Inchideri si compartimentari								
Captusiri								
Pardosea								
Pereti								
Glafuri								
Tavan								
Tamplarii								
Incalzire								
Apeduct								
Canalizare si obiecte sanitare								
Rețele electrice								
Scara exterioara								

Perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor este de maxim 60 zile

Nume: Vitalie JORA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: JOFAM-ELITE SRL

Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Livădarilor nr. 207

Data: “09” iunie 2025