

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### “Construcția cailor de acces pentru pietoni către gimnaziul din satul Berlinti, raionul Briceni”

| Nr.<br>d/<br>o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                  | Anul 2023                                                                          |    |           |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|
|                |                                                                                                           | Luna                                                                               |    |           |    |
|                |                                                                                                           | Septembrie                                                                         |    | Octombrie |    |
| 1              | Organizare de șantier                                                                                     | I                                                                                  | II | III       | IV |
| 1              | “Construcția cailor de acces<br>pentru pietoni către<br>gimnaziul din satul Berlinti,<br>raionul Briceni” |  |    |           |    |

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **25 octombrie 2023**

Data 20.08.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL “AGACHI-COM”