

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.2 din _____

privind lucrarea Construcția rețelei de apă potabilă
executată la obiectul apeductul din s.Viișoara, r.Edineț, în cadrul
contractului nr. 81 din 07.10.2015 încheiat între
Primăria s.Viișoara și SRL „Fedion – Com” pentru
lucrările de construcție a apeductului

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1
eliberată de Primăria s.Viișoara la 25.08.2015
cu valabilitate pînă la 25.08.2016.

2. Comisia de recepție și – a desfășurat activitate în intervalul

_____, fiind formată din:

Ina Ciubotaru – președintele comisiei

Membrii comisiei:

1.Cristina Siminițchi, contabil – șef a primăriei Viișoara

2.Ion Nimerenco, consilier local

3.Petru Jacot, Șeful Inspecției Ecologice Edineț

4.Ion Mînescu, diriginte de șantier

5.A.Cosovan, responsabil tehnic

6.Ion Paduca – Șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri Edineț

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4.Costatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau
sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista – anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s – au respectat prevederile
proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune

Recepția lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută, prin:
Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:



8. Prezentul proces – verbal, conținând _____ fișe și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ fișe, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Ina Ciubotaru – președintele comisiei

Membrii comisiei:

1. Cristina Siminițchi, contabil – șef a primăriei Viișoara

2. Ion Nimerenco, consilier local

3. Petru Jacot, Șeful Inspecției Ecologice Edineț

4. Ion Minăscuță, diriginte de șantier

5. A. Cosovan, responsabil tehnic

6. Ion Paduca – Șeful Secției Construcții,
Gospodărie Comunală și Drumuri Edineț

Lucrarea Alimentarea cu apă s. Viișoara r – nul Edineț este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

decembrie 2015

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2015

