

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția unor podete din s. Cupcui r-l Leova, în urma calamităților naturale, ploi torențiale din 14.09.2024

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului																
		LUNA				LUNA				LUNA				LUNA			
		1				2				3				4			
		Saptamina				Saptamina				Saptamina				Saptamina			
1	Organizare de șantier																
2	Podete Cupcui Sectorul Nr.1																
3	Podete Cupcui Sectorul Nr.2																
4	Podete Cupcui Sectorul Nr.3																
5	Podete Cupcui Sectorul Nr.4																

Data completării: **25.04.2025** / Nume: **Golban Teodor** / Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **Golban Trade SRL**