

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție la ” Lotul nr. 1 - Construcția „Rețelei de canalizare, etapa III” în s. Zubrești, r. Strășeni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 / Anul 2025/											
		LUNA											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	<b>Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție</b>												
	Organizare de șantier												
1	2-1-1. Rețea exterioara de canalizare.												
2	Sistemul C1												
3	Construcția căminelor de canalizare												
4	Restabilirea drumurilor												
10	Darea în exploatare												

Data completării: 10.03.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC ”Montex-Gaz” SRL