



“METIOLIS” S.R.L.

Licența AMMI nr. 033024 din 30.12.2015
 or. Chisinau, str. Stefan cel Mare 69, of. 709, tel: fax: (022)273899 mob. 068129888 E-mail: dime.s@mail.ru

04.08.2019

Gravic de executare a Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru
“Reconstructia si extinderea sistemului de canalizare a apelor uzate din or. Donduseni”

Nr.	Denumirea activitatii	Perioada de executie																											
		Faza 1					Faza 2								Faza 3														
		2 sapt.	4 sapt.	6 sapt.	8 sapt.	10 sapt.	12 sapt.	14 sapt.	16 sapt.	18 sapt.	20 sapt.	22 sapt.	24 sapt.	26 sapt.	28 sapt.	30 sapt.	32 sapt.	34 sapt.	36 sapt.	38 sapt.	40 sapt.	42 sapt.	44 sapt.	46 sapt.	48 sapt.	50 sapt.	52 sapt.	54 sapt.	56 sapt.
1	Date initiale prezentate de beneficiar																												
2	Executarea conceptului de lucru																												
3	Deplasari analize si cercetari in teren																												
4	Coordonarea provizorie																												
5	Geodezie																												
6	Analiza tehnica a retelelor existente																												
7	Elaborarea aspectului tehnic pentru sistemul nou proiectat																												
8	Trasarea retelelor de canalizare																												
9	Efectuarea calcului hidraulic																												
10	Elaborarea schemei C&D pentru retea sub presiune , schemei P&ID si lista MEICA																												
11	Elaborarea solutiilor tehnice pentru bransarea consumatorilor																												
12	Calculul costului aspru al intregului sistem																												
13	Executarea si prezentarea proiectului preliminar																												
14	Finalizarea compartimentului retele exterioare de canalizare																												
15	Finalizarea setului de desene pentru bransarea consumatorilor																												
16	Elaborarea specificatiilor tehnice																												
17	Elaborarea devizului estimativ																												
18	Executarea si prezentarea proiectului tehnic detaliat																												
19	Elaborarea devizului general																												
20	Coordonare cu toate instantele																												
21	Verificare si aprobare																												
22	Multiplcare, copertare																												
23	Prezentarea proiectul de execuție detaliat verificat																												

Semnătura Autorizată : _____
 Numele și Titlul Semnatarului: **Schivu Dumitru manager**