

GRAFICUL DE PRODUCȚIE

”Elaborarea planului Urbanistic General al comunei Vasileuți raionul Rîșcani”

Denumirea organizației beneficiare:

**Primăria comunei Vasileuți
raionul Rîșcani**

Denumirea organizației de proiectare:

**Instituția Publică
Oficiul Amenajarea
Teritoriului, Urbanism,
Construcții și Locuințe**

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	”Elaborarea planului Urbanistic General al comunei Vasileuți raionul Rîșcani”	7 luni
	inclusiv:	
1	Etapa I (30%)	1 lună
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice	
	Încadrare în Teritoriu	
	Situația existente. Zonificarea teritoriului	
	Disfuncționalități și priorități	
2	Etapa II (30%)	3 luni
	Studii de fundamentare	
	Reglementări. Zonificarea teritoriului	
	Unități teritoriale de referință	
	Reglementări. Căi de comunicație și transport	
	Obiecte de utilitate publică	
	Reglementări. Circulația terenului	
	Reglementări. Zone industriale	
3	Etapa III (30%)	3 luni
	Studii de fundamentare	
	Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare	
	Reglementări. Alimentare cu energie electrică,	
	Reglementări. Energie termică și Gaze naturale	
	Protecția mediului	
	Regulament Local de urbanism	
	Memoriu general	
4	Etapa VI (10%)	
	Avizarea proiectului	

”Executant”:

Director IP OATUCL _____ Nicolae Lupușor

”Beneficiar”:
