

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

nr. 18/10881 data 28.02.2018

Preambul

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr.10012/23.02.2016, s-a incheiat prezentul contract subsecvent de executie lucrari, in baza Acordului-cadru nr. 7/11696/02.03.2016.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA-cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, **prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA**, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 0241/584.371, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin ing. Dima Marin, avand functia de Director General Regional si ec. David Roxana avand functia de Director Economic, in calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

si

ASOCIEREA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA SERV SRL, Lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL, cu sediul in Municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr.50, Camera 3, Etj.2, Ap.4 Judetul Constanta, telefon 0241/660.612, fax 0241/660.612, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/246/2013 cod de inregistrare fiscala RO 31176725, cont bancar RO09 BACX 0000 0008 4412 5001, deschis la banca Unicredit Sucursala Constanta, reprezentata prin Osman Ghiulnar in functia de administrator in calitate de **EXECUTANT**, pe de alta parte, a intervenit prezentul acord-cadru, in conditiile in care partile promitente raman neschimbate pe toata durata de desfasurare.

s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a) **contract** - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de "Achizitor" si ASOCIEREA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA SERV SRL, Lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL in calitate de "Executant";
- b) **act aditional** - document ce modifica prezentul contract subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 19.1 din prezentul contract subsecvent;

Amara

- c) **Achizitor si Executant** - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- d) **pretul contractului** - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contractul subsecvent;
- e) **lucrari** - activitati a caror executare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in Acordul-cadru nr. 7/11696/02.03.2016, in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
- f) **produse** - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si pe care Executantul are obligatia de a le furniza in legatura cu lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexa la prezentul contract;
- g) **durata contractului** - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;
- h) **lucrari privind intretinerea periodica 2018 – straturi rutiere foarte subtiri** - activitati reglementate (dar fara a se limita la) de legislatia si normativele prevazute in Anexa - *Referinte normative* la caietul de sarcini, anexa la prezentul contract;
- i) **ordinul de incepere a lucrarilor** - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin care se instiinteaza Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe executarea lucrarilor;
- j) **locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii)** - drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Constanta;
- k) **oferta** - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;
- l) **propunerea tehnica** - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;
- m) **propunerea financiara** - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
- n) **caiet de sarcini** - document reprezentand anexa a prezentului contract subsecvent, intocmit de catre Achizitor, care include definirea conditiilor din contractul subsecvent, specificand lucrarile ce trebuie executate si finalizate de catre Executant;
- o) **documentatia de atribuire** - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului subsecvent si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini;
- p) **personalul** - insemna persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre subcontractanti si responsabile cu executarea si finalizarea lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;
- q) **rezilierea contractului** - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului subsecvent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
- r) **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
- s) **subcontractant** - insemna orice persoana sau entitate careia Executantul ii subcontracteaza orice parte din activitati in conformitate cu art. 22 din prezentul contract;
- t) **vicii** - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza.
- u) **standarde** - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
- v) **zi** - zi calendaristica; **luna** - luna calendaristica **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

- 3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
- 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga **sa execute si sa finalizeze lucrari privind intretinerea periodica – straturi rutiere foarte subtiri – D.R.D.P. Constanta DN 2B km 38+731-52+620-92.589m² SDN Braila**, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite in Acordul - cadru nr. 7/11696/02.03.2016 si in prezentul contract subsecvent, cod CPV 45233139-3 - lucrari de intretinere a drumurilor nationale, in perioada convenita, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1 alin. (1), Executantul are obligatia de a executa urmatoarele tipuri de straturi rutiere foarte subtiri:

- straturi rutiere foarte subtiri executate in doua straturi + marcaj longitudinal si divers.

4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului, prevazute la art. 4.1. alin. (1) se vor executa la ordinul scris al Achizitorului.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lucrarilor privind intretinerea periodica – straturi rutiere foarte subtiri – a drumurilor nationale pentru perioada 2018 la D.R.D.P. Constanta, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in Anexa nr. 1: *Centralizator preturi lucrari de intretinere periodica straturi bituminoase foarte subtiri la rece in doua straturi DN 2B km 38+731-52+620*.

(2) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din Anexa nr. 1 la Acordul-cadru nr.7/11696/02.03.2016 aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de **1.266.290,68 lei**, la care se adauga **T.V.A.**, reprezentand **240.595,23 lei**.

(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Tarifele nu contin T.V.A. si raman neschimbate pe toata durata contractului.

5.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile executate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract subsecvent.

5.4. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului subsecvent.

Antet

5.5. - Pretul contractului subsecvent este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Factura aferenta lucrarilor executate si finalizate va fi achitata in termen de 60 zile de la primirea acesteia de Achizitor (DRDP Constanta). Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata. Daca Achizitorul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata, de 30 zile, va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

(2) In vederea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al Achizitorului (diriginte de santier) la sfarsitul fiecarei perioade de plata, in cel putin 4 exemplare ale situatiilor de lucrari, in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata, impreuna cu documentele justificative si cu aprobarile si certificarile corespunzatoare. Impreuna cu situatiile de lucrari, Executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor. Reprezentantul autorizat (diriginte de santier) va transmite Achizitorului in termen de 3 zile de la data primirii de la Executant, un exemplar al situatiilor de lucrari insotit de raportul privind evolutia lucrarilor. Termenul de verificare a situatiilor de lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 15 zile.

In cazul in care Achizitorul constata erori sau inadvertente, va restitui Executantului situatiile de lucrari pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de lucrari refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului.

(3) In termen legal de la data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari de catre Achizitor, Executantul trebuie sa emita catre Achizitor factura in vederea efectuarii platii in termenul convenit. Factura se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contractul subsecvent.

(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.

(5) Ultima plata se va face numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pe baza situatiei de lucrari finale. In acest caz, daca se constata ca Executantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata a lucrarilor in cauza.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.3. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15 de zile de la primirea acestora.

6.4. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant. Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va formula actiune in instanta prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract subsecvent este de 6 luni de la data semnarii si intregistrarii acestuia la registratura DRDP Constanta.

7.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, cu incadrare in durata Acordului cadru nr. 7/11696/02.03.2016.

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 16.1.(1) si 16.2. (1) din prezentul contract.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:

- Caietul de sarcini si anexele acestuia;
- Anexa nr. 1: *Centralizator preturi lucrari de intretinere periodica straturi bituminoase foarte subtiri la rece in doua straturi DN 2B km 38+731-52+620;*
- Anexa nr. 2: *Sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de straturi rutiere foarte subtiri); (daca este cazul)*
- Anexa nr. 3: *Graficul de executie; (daca este cazul)*
- Propunerea tehnica si propunerea financiara
- Acordul - cadru nr.7/11696/02.03.2016 si anexele acestuia;
- Instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie sau, dupa caz, dovada ca Executantul a deschis un cont la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 16.2.;
- Acordul de asociere nr. 14/31.07.2015;
- Acordurile de subcontractare *(daca este cazul);*
- Lista cu subcontractantii *(daca este cazul);*
- Contractele incheiate de Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta *(daca este cazul);*
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert *(daca este cazul) legalizat;*
- Acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in conformitate cu prevederile art. 19.1, in timpul derularii contractului.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate si finalizate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare, in domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile prevazute in contract, cu profesionalismul si promptitudinea convenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate cu propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea executarea si finalizarea lucrarilor solicitate.

11.2. - Executantul are obligatia de a executa si finaliza activitati de intretinere periodica a drumurilor nationale de pe raza D.R.D.P. Constanta care fac obiectul prezentului contract subsecvent, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexelor acestuia.

11.3. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, in vederea indeplinirii obiectului contractului.

11.4. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Norme Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000 și HG1391/2006 modificata-pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG195/2002 privind circulatia pe drumurile publice modificata.

11.5. - (1) Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, în termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere, un grafic de executie al lucrărilor, împreună cu lista echipamentelor și personalul aferent necesare pentru realizarea lucrărilor în perioadele solicitate. Graficul de executie va fi prezentat cu termene clare de finalizare a lucrărilor prevazute în contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit și acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de calendarul stabilit, datorate intreruperii executiei în perioadele în care, conform normativelor și prevederilor legale în vigoare, nu este admisa executia sau atunci când se constata necesitatea obiectiva a unor extinderi ale duratei de executie, fara culpa Executantului. Graficul se actualizeaza prin act aditional, încheiat cel mai tarziu la data expirării duratei initiale de executie sau la data reluării lucrărilor, după caz.

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru aprobare reteta de executie pentru fiecare tip de strat rutier foarte subtire în parte și sursele de furnizare ale principalelor materiale (agregate, liant).

11.6. - Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 și 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata și modificata) în executarea contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum și de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002).

11.7. - Executantul are obligatia de a încheia în numele Achizitorului, dar și al Executantului, o asigurare, care va acoperi, de la data începerii executării lucrărilor și până la receptia finala urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrările executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentantii imputerniciti să verifice, să testeze sau să receptioneze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.

11.8. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai puțin pentru fapta proprie savarsita în alte conditii decât cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Pe parcursul executării lucrărilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor,

- caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate în posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(3) Executantul va avea grija ca în interiorul localitatilor, viteza de lucru să se adapteze în așa fel încât să nu se deterioreze imobilele riveranilor.

11.9. - Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

11.10. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, normele de protectie a mediului și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

(2) Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrările, instruirea personalului, acordarea echipamentului și a alimentatiei de protectia muncii, înregistrarea accidentelor de munca.

11.11. - Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiiilor, actiunilor in justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice facilitati/informatii pe care le detine pentru indeplinirea contractului.

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipul de straturi rutiere foarte subtiri) care fac obiectul contractului subsecvent, constituindu-se in Anexa nr. 2 la prezentul contract.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-economica pentru fiecare tip de straturi rutiere foarte subtiri, prevazut a se executa.

12.3. - (1) In termen de maxim 15 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre Executant, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, intocmindu-se un Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde inventarierea suprafetelor degradate cu stabilirea tipului de lucrare. Predarea amplasamentului lucrarii se va face odata cu comunicarea ordinului de incepere al lucrarilor.

12.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17, lucrarile executate si finalizate ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in *"Caietul de sarcini generale comune lucrarilor de intretinere periodica drumuri - straturi rutiere foarte subtiri"*.

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre Executant, in conformitate cu prevederile contractului.

12.6. - (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiiile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a lucrarilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va verifica modul de realizare a lucrarilor de intretinere periodica (straturi rutiere foarte subtiri) si de indeplinirea criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a lucrarilor (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul.

12.7. - Achizitorul poate inchiria, contracost, Executantului, la cerea acestuia, cladiri, spatii de parcare, spatii de depozitare necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform tarifelor de inchiriere aprobate de catre C.N.A.I.R. S.A.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. - Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care-i revin, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de catre Executant.

13.2. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 45 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 6.1 alin. (1), Executantul va aplica dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Achizitorului, stabilite conform art. 13.1 si 13.2, vor fi facturate de Achizitor. Executantul are obligatia de a achita aceste facturi in termen de 60 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul stabilit,

Achizitorul va executa garantia de buna executie a Executantului. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

13.4. - Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Achizitorul, agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea contractului subsecvent de lucrari de catre Executant, in conditiile in care:

a) Executantul este notificat de catre Achizitor despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube, dupa ce Achizitorul a luat la cunostinta despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii Executantului va fi limitat la o suma egala cu pretul contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre Executant ori ca urmare a abaterilor savarsite de Executant.

13.5. - Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea contractului subsecvent de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza contractul subsecvent de lucrari.

14. Rezilierea contractului

14.1. - Achizitorul poate rezilia contractul subsecvent de executie lucrari cu efecte depline (de jure), dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului subsecvent de executie lucrari:

a) Executantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile conform contractului subsecvent si caietului de sarcini si au fost deja aplicate prevederile art. 13.1;

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din contractul subsecvent care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a lucrarilor;

c) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

d) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se emite ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

e) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

f) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul il poate justifica;

g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent de lucrari;

h) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

14.2. - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus.

14.3. - La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest sens, Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime.



14.4. - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.

14.5. - Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se dovedeste necesar.

14.6. - (1) Daca Achizitorul reziliaza contractul subsecvent de lucrari, va fi indreptatit sa recupereze de la Executant, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza contractului subsecvent de lucrari, orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative existente.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului subsecvent de lucrari, Achizitorul este indreptatit sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

14.7. - (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulativ mai mult de 15% din valoarea contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari sau

b) sa finalizeze lucrarile pe cheltuiala Executantului, daca se convine de comun acord in acest sens.

In aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;

(2) De asemenea, Achizitorul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare a garantiei de buna executie, Achizitorul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune pana la limita valorii garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind necesara numai pentru sumele care exced valorii garantiei de buna executie.

14.8. - Achizitorul va rezilia contractul atunci cand se constata executarea unor lucrari in mod necorespunzator sau defectuos. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului.

14.9. - Achizitorul poate rezilia contractul doar dupa constituirea de catre Executant a garantiei de buna executie a contractului in conformitate cu prevederile art. 16.1 alin. (1) si 16.2.

15. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al Achizitorului, care va cuprinde in mod expres faptul ca lucrarile vor fi executate in cantitatile si la termenele prevazute in comenzi.

(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

15.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.

(2) In cazul in care:

- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau
- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului subsecvent de Executant,

Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei faze a acestora iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a lucrarilor si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

15.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Executantului, in cuantum de 0,2 % pe zi de intarziere din valoarea contractului subsecvent.

15.4. - Incetarea contractului subsecvent de executie lucrari nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau obligatii ale Achizitorului si Executantului, dobandite in perioada de valabilitate a contractului subsecvent de executie lucrari.

15.5. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
- b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;
- c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante;
- d) in caz de forta majora, conform art. 21.

15.6. - (1) Derularea lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze contractuale specifice

16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 15 zile de la data semnarii contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei Executantului, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Executantului.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat quantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa-l despagubesca pe Achizitor integral si intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea in vigoare a prezentului contract.

16.2. - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5%, din pretul contractului, fara T.V.A., respectiv **63.314,53 lei (50% deoarece se incadreaza in categoria IMM-urilor)**, stabilit drept garantie de buna executie prin documentatia de atribuire, in lei, prin una din urmatoarele forme, care va fi inaintata de Executant Achizitorului in original si care va deveni anexa la contract:

1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului.

In conformitate cu art.16 alin (2) din Legea 346/2004, executantul beneficiaza de reducerea garantiei de buna executie a contractului, in procent de 50%.

Executantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie prevazute la art. 16.2 alin. (1) dupa atribuirea contractului de achizitie publica.

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se

depune de catre Executantul în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire, respectiv 10% din pretul contractului, fara TVA. Achizitorul va înstiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati atât de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cât si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, în situatia prevazuta la art. 91 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, quantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat.

(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a îndeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

1) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente în cont la prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conf. art 16.2 (2), perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate a prezentului contract;

3) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art. 16.2 (2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(4) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 16.2 (3), din partea unitatii Trezoreriei Statului unde a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.16.2 (2), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.

(5) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului.

(6) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul va inscrie distinct pe facturile emise quantumul garantiei de buna executie si contul in care aceasta va fi virata.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodata obligațiile care nu au fost respectate.

16.4. - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

17. Receptia lucrarilor

17.1. - Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape:

- ❖ receptia la terminarea lucrarilor;
- ❖ receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie.



17.2. - Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua dupa minim o luna de la finalizarea executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la drumuri si poduri, indicativ AND 514.

17.3. - Comisia de receptie va examina lucrarile executate conform documentatiei tehnice aprobate si cartea tehnica a lucrarii, intocmita in timpul executarii. Rezultatele tuturor verificarilor efectuate pe parcursul executiei lucrarilor fac parte din documentatia receptiei la terminarea lucrarilor.

17.4. - Receptia finala se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la drumuri si poduri, indicativ AND 514.

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor – constand in interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni (ce constituie perioada de garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor contractate.

18.2. - In perioada de garantie a imbracamintei, toate eventualele defectiuni vor fi remediate pe cheltuiuala sa de catre Executant, in baza solutiilor de remediere stabilite de executant si aprobate de achizitor.

19. Amendamente

19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, fara a fi afectat pretul contractului.

20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor.

20.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

20.2. Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, conform legislatiei in vigoare.



De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii contractului. Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

20.4. Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta (apararea impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare ;

Executantul va lua toate măsurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000;

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Achizitorului va fi de 5 km/h ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice conform legislatiei in vigoare, pentru propriul personal, pe toata perioada derularii contractului;

Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spațiilor și echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze interventii, modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariații rămân subordonați unității cu care au semnat contract de muncă, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidente de munca de traseu si accidente de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidente produse din vina personalului Executantului asupra personalului Achizitorului se raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii), partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet,

Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatilor, actiunilor in justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;

20.5. In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate, amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul „LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var, centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de cereale in faza de coacere.

20.6. Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.


(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui de catre Executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.



22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata si supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.

22.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va crea raporturi contractuale între subcontractant si Achizitor.

22.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract.

22.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata în scris a Achizitorului sau orice încredintare a lucrarilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o încălcare a prezentului contract de lucrari.

23. Cesiunea

23.1. - (1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

24. Reorganizarea persoanei juridice

24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile lucratoare de la primirea notificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Achizitorului in acest termen echivaleaza cu refuzul Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi între ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de judecata de drept comun competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Achizitorului.


26. Dispozitii finale

26.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din contract.

26.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin întreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc între parti înainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile.

26.4. - Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art. 1271 din Codul Civil.



27. Limba care guverneaza contractul

27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari

28.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris, prin posta sau fax.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

28.2. - Prin exceptie, comunicările între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de 28.02.2018, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DRDP-CONSTANTA**

Director General Regional
Ing. DIMA Marin

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Achizitii
Cons. Jur. TUDOR Andreea Liliana


Sef Serviciul Contracte
Ec. BÂLBĂE Oana Despina

EXECUTANT

**ASOCIEREA SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA
SERV SRL**

**Lider de Asociere SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL**

Administrator
Dna. OSMAN Ghiulnar



[Handwritten signature]

**CENTRALIZATOR PRETURI LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE IN DOUA STRATURI
DN 2B km 38+731 – 52+620**

Nr. Crt.	Simb. Ind.	Denumire prestatie	UM	PU lei / UM fara TVA	An 2018 subsecvent	
					Cantitati	Valoare lei fara TVA
	104	Straturi bituminoase foarte subtiri				
1.	104.1	Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi + marcaj longitudinal si divers DN 2B km 38+731 – 52+620	mp	13,67647	92.589,00	1.266.290,68
TOTAL, lei fara TVA						1.266.290,68
TOTAL, lei cu TVA						1.506.885,91

ACHIZITOR

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DRDP-CONSTANTA**

**Director General Regional
Ing. DIMA Marin**

**Director Economic
Ec. DAVID Roxana**

**Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin**

**Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea**

**Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina**

**Sef Departament Achizitii
Cons. Jur. TUDOR Andreea Liliana**

**Sef Serviciul Contracte
Ec. BALBAE Oana Despina**

EXECUTANT

**ASOCIEREA SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA
SERV SRL**

**Lider de Asociere SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL
Administrator
Dna. OSMAN Ghiulnar**





COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prolungirea Traian FN
Tel.: 0241 531 147 Fax: 0241 564 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J-40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562
www.erovineta.ro



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
Departament Mentenanța

DOCUMENT CONSTATATOR

Cu informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale

C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI
DIRECȚIA REGIONALĂ DE
DRUMURI ȘI PODURI
Str. Prolungirea Traian FN
CONSTANȚA
INTRARE/IEȘIRE
Ziua 25 Luna 04 An 2019

de către Asocieria S.C. Roadmax Construct S.R.L. Constanța & S.C. Autoprima Serv S.R.L. Constanța, lider de Asocierie S.C. Roadmax Construct S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 13/246/2013, cu sediul în Municipiul Constanța, B-dul Mamaia, nr. 50, Camera 3, etaj 2, ap. 4, Jud. Constanța, reprezentată prin Osman Ghiulnar, în calitate de **EXECUTANT**, ca urmare a finalizării **lucrarilor** angajate prin contract subsecvent nr. 18/10881 data 28.02.2018, având ca obiect "**Lucrări privind întreținerea periodică - Straturi rutiere foarte subțiri - DRDP Constanța**" DN 2B km 38+731 - 52+620 - 92.589 mp - SDN Braila, suntem în măsură de a face cunoscut următoarele:

Numita societate a prestat serviciile din contractul sus menționat în următoarele condiții:

a) din punct de vedere al **termenului**

data începerii 15.05.2018 la primirea ordinului de începere

data finalizării 16.04.2019 (Arhiva C.N.A.I.R. - S.A.)

observații *N.U. ESTE CAZUL*

b) din punct de vedere al **calității**, apreciem calificativul ca fiind:

Foarte bun

Bun

Satisfacator

Nesatisfacator



Alte precizări *N.U. ESTE CAZUL*

c) din punctul de vedere cantitativ, **apreciem**:

☒ ca a fost respectată documentația tehnică (Caiet de sarcini)

☐ nu a fost respectată documentația tehnică de execuție (Caiet de sarcini)

Observații *N.U. ESTE CAZUL*

d) **prejudicii** aduse beneficiarului *N.U. ESTE CAZUL*

Prezentul document a fost încheiat astăzi în urma procesului – verbal de **recepție la terminarea lucrărilor**, în 2 exemplare, un exemplar la dosarul achiziției, un exemplar la prestator și un exemplar prin grija beneficiarului la A.N.A.P.

Director General Regional,
Ing. Dima Marin



Responsabil Contract,
Sef SDN Braila,
Ing. Corban Doinita



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A
DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Actiune nr. 106/16.04.2019

APROB ADMITEREA,
Director General
Ing. NARCIS STEFAN NEAGA

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 69210 din 13.11.2018

privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei "Lucrari de intretinere periodica 2017 - Straturi rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta DN 2B km 38+371 - km 52+620", lucrari executate in cadrul Contractului nr. 18/10881 din 28.02.2018, incheiat intre C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta si Asocierea SC ROADMAX CONSTRUCT SRL si SC AUTOPRIMA SERV SRL - lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL

1. Date de identificare:
 - denumire, pozitii kilometrice sau numar cadastral sau numar topografic sau numar carte funciara: **Straturi rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta DN 2B km 38+371 - km 52+620**
 - adresa administrativa, respectiv localitatea / localitatile si judetul / judetele: **DN 2B km 38+371 - km 52+620, intre localitatile Vizireni - Filipesti, judetul Braila;**
2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire / desfiintare nr. - eliberata de - la data de - cu valabilitate pana la data de - (**nu este cazul, conform Legea 50/1991, art. 11, lit. i**);
3. Comisia de receptie, numita prin Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. - S.A. nr. 1860 din data de 06.11.2018, si-a desfasurat activitatea de la data 07.11.2018 pana la data 14.11.2018 fiind formata din:

Presedinte comisie:

1. Ing. Iulian RADULESCU Sef Departament Mentenanta - DRDP Constanta;

Membrii:

- | | |
|------------------------|---|
| 2. Ing. Demis IONITA | Sef Serviciu MDNA - CNAIR SA; |
| 3. Ing. Vasile DRAICA | Serviciu DN si Autostrazi - CNAIR SA; |
| 4. Ing. Silviu ENACHE | Sef Serviciu Calitate si Mediu - DRDP Constanta; |
| 5. Ing. Paul MOCANU | Sef Serviciu Mentenanta si Plan - DRDP Constanta; |
| 6. Ing. Doinita CORBAN | Sef SDN Braila - DRDP Constanta |
| 7. Ing. Argentina LUTA | Serviciu Mentenanta si Plan - DRDP Constanta |
| 8. Ing. Liviu GOLOGAN | Sef District Braila SDN Braila - DRDP Constanta |
| 9. Lucian MANEA | Reprezentant Consiliul Judetean Braila; |

Secretar:

- | | |
|--------------------|---|
| Ing. Florin DAFINA | Diriginte santier SDN Braila - DRDP Constanta |
|--------------------|---|

4. Au mai fost prezenti la receptie:

Ing. Relu MATEI	Sef Serviciu Proiectare - DRDP Constanta
Ing. Valentin SERBAN	Adj. Sef SDN Braila - DRDP Constanta
Ing. Ion CHIRICA	S.C. ROADMAX CONSTRUCT S.R.L. Constanta

5. Secretariatul a fost asigurat de Ing. Florin Dafina - diriginte de santier, autorizatie nr. 00016918.

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacitati fizice realizate:

DN 2B km 38+731 - km 52+620

Straturi rutiere foarte subtiri = 92.587,40 mp

Marcaje rutiere = 5.564,00 mp

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, masurătorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal - **Nu este cazul**

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal - **Nu este cazul**

6.4. Lucrările cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinta vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele - **Nu este cazul**

6.5. Valoarea finala a lucrărilor executate este de **1.259.314,93 lei fara TVA**

6.6. Perioada de garantie: **24 luni**

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrările nu respecta autorizatia de construire, reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., al directiilor judetene pentru cultura/ Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei, etc) - **Nu este cazul**

6.8. Comisia de receptie la terminarea lucrărilor a constatat existenta unor neconcordante, degradari, defecte, lucrari realizate necorespunzator, nefinalizate sau neexecutate, care nu sunt de natura sa afecteze utilizarea constructiei conform destinatiei si cerintelor fundamentale aplicabile, cuprinse in lista din anexa nr. 4 la prezentul proces - verbal;

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

Admiterea receptiei la terminarea lucrărilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Examinarea vizuala a lucrărilor, analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei, referatul dirigintelui de santier nr. 5093 / 01.11.2018, referatul proiectantului nr. 58889/04.10.2018, raport de încercari agregate nr. 3730-3731/21.05.2018, raport masuratori cu rugozimetru SRT 4647 -4653/19.06.2018 si nr. 4690 - 4696/20.06.2018, raport masuratori

adancime macrotectura nr. 4654 - 4674/19.06.2018 si nr. 4697-4717/20.06.2018, Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. - S.A. nr. 1860 din data de 06.11.2018.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarele masuri:

Verificarea comportarii in exploatare a lucrarilor executate si remedierea eventualelor degradari aparute in perioada de garantie de 24 luni, conform prevederilor contractuale.

10. Prezentul proces-verbal, continand 3 file si 1 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 13.11.2018 in 5 (cinci) exemplare, la SDN Braila.

11. Alte mentiuni: Nu este cazul

Comisia de receptie:

Presedinte:

Ing. Iulian RADULESCU

Membrii:

Ing. Demis IONITA

Ing. Vasile DRAICA

Ing. Silviu ENACHE

Ing. Paul MOCANU

Ing. Doinita CORBAN

Ing. Argentina LUTA

Ing. Liviu GOLOGAN

Ing. Lucian MANEA

Secretar:

Ing. Florin DAFINA

Au mai fost prezenti

Ing. Relu MATEI

Ing. Valentin SERBAN

Ing. Ion CHIRICA



LA PROCES - VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 69210 din 13.11.2018

Straturi rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta DN 2B km 38+731 - km 52+620

Lucrari realizate necorespunzator care nu sunt de natura sa afecteze utilizarea constructiei, conform destinatiei si cerintelor fundamentale aplicabile:

- pe sectorul drumului national DN 2B cuprins intre km 38+731 - km 52+620 s-au identificat zone cu exudatii mai pronuntate pe urma rotilor.
- termen de remediere stabilit impreuna cu constructorul: *max. 90 zile*

Presedinte:

Ing. Iulian RADULESCU

Diriginte de santier:

Ing. Florin DAFINA



CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

nr. 19/10882 data 18.02.2018

Preambul

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr.10012/23.02.2016, s-a incheiat prezentul contract subsecvent de executie lucrari, in baza Acordului-cadru nr. 7/11696/02.03.2016.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA-cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, **prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA**, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 0241/584.371, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin ing. Dima Marin, avand functia de Director General Regional si ec. David Roxana avand functia de Director Economic, in calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

si

ASOCIEREA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA SERV SRL, Lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL, cu sediul in Municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr.50, Camera 3, Etj.2, Ap.4 Judetul Constanta, telefon 0241/660.612, fax 0241/660.612, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/246/2013 cod de inregistrare fiscala RO 31176725, cont bancar RO09 BACX 0000 0008 4412 5001, deschis la banca Unicredit Sucursala Constanta, reprezentata prin Osman Ghiulnar in functia de administrator in calitate de **EXECUTANT**, pe de alta parte, a intervenit prezentul acord-cadru, in conditiile in care partile promitente raman neschimbate pe toata durata de desfasurare.

s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a) **contract** - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de "Achizitor" si ASOCIEREA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA SERV SRL, Lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL in calitate de "Executant";
- b) **act additional** - document ce modifica prezentul contract subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 19.1 din prezentul contract subsecvent;

Signature

- c) **Achizitor si Executant** - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- d) **pretul contractului** - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contractul subsecvent;
- e) **lucrari** - activitati a caror executare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in Acordul-cadru nr. 7/11696/02.03.2016, in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
- f) **produse** - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si pe care Executantul are obligatia de a le furniza in legatura cu lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexa la prezentul contract;
- g) **durata contractului** - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;
- h) **lucrari privind intretinerea periodica 2018 – straturi rutiere foarte subtiri** - activitati reglementate (dar fara a se limita la) de legislatia si normativele prevazute in Anexa - Referinte normative la caietul de sarcini, anexa la prezentul contract;
- i) **ordinul de incepere a lucrarilor** - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin care se instiinteaza Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe executarea lucrarilor;
- j) **locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii)** - drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Constanta;
- k) **oferta** - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;
- l) **propunerea tehnica** - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;
- m) **propunerea financiara** - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
- n) **caiet de sarcini** - document reprezentand anexa a prezentului contract subsecvent, intocmit de catre Achizitor, care include definirea conditiilor din contractul subsecvent, specificand lucrarile ce trebuie executate si finalizate de catre Executant;
- o) **documentatia de atribuire** - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului subsecvent si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini;
- p) **personalul** - insemna persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre subcontractanti si responsabile cu executarea si finalizarea lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;
- q) **rezilierea contractului** - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului subsecvent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
- r) **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
- s) **subcontractant** - insemna orice persoana sau entitate careia Executantul ii subcontracteaza orice parte din activitati in conformitate cu art. 22 din prezentul contract;
- t) **vicii** - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza.
- u) **standarde** - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
- v) **zi** - zi calendaristica; **luna** - luna calendaristica **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

- 3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
- 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrari privind intretinerea periodica – straturi rutiere foarte subtiri – D.R.D.P. Constanta DN 2B km 104+200-117+000-90.301m² SDN Braila, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite in Acordul - cadru nr. 7/11696/02.03.2016 si in prezentul contract subsecvent, cod CPV 45233139-3 - lucrari de intretinere a drumurilor nationale, in perioada convenita, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1 alin. (1), Executantul are obligatia de a executa urmatoarele tipuri de straturi rutiere foarte subtiri:

- straturi rutiere foarte subtiri executate in doua straturi + marcaj longitudinal si divers.

4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului, prevazute la art. 4.1. alin. (1) se vor executa la ordinul scris al Achizitorului.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lucrarilor privind intretinerea periodica – straturi rutiere foarte subtiri – a drumurilor nationale pentru perioada 2018 la D.R.D.P. Constanta, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in Anexa nr. 1: *Centralizator preturi lucrari de intretinere periodica straturi bituminoase foarte subtiri la rece in doua straturi DN 2B km 104+200-117+000*.

(2) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din Anexa nr. 1 la Acordul-cadru nr.7/11696/02.03.2016 aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de **1.234.998,92 lei**, la care se adauga T.V.A., reprezentand **234.649,79 lei**.

(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Tarifele nu contin T.V.A. si raman neschimbate pe toata durata contractului.

5.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile executate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract subsecvent.

5.4. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului subsecvent.

5.5. - Pretul contractului subsecvent este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Factura aferenta lucrarilor executate si finalizate va fi achitata in termen de 60 zile de la primirea acesteia de Achizitor (DRDP Constanta). Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata. Daca Achizitorul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata, de 30 zile, va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

(2) In vederea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al Achizitorului (diriginte de santier) la sfarsitul fiecarei perioade de plata, in cel putin 4 exemplare ale situatiilor de lucrari, in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata, impreuna cu documentele justificative si cu aprobarile si certificarile corespunzatoare. Impreuna cu situatiile de lucrari, Executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor. Reprezentantul autorizat (diriginte de santier) va transmite Achizitorului in termen de 3 zile de la data primirii de la Executant, un exemplar al situatiilor de lucrari insotit de raportul privind evolutia lucrarilor. Termenul de verificare a situatiilor de lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 15 zile.

In cazul in care Achizitorul constata erori sau inadvertente, va restitui Executantului situatiile de lucrari pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de lucrari refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului.

(3) In termen legal de la data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari de catre Achizitor, Executantul trebuie sa emita catre Achizitor factura in vederea efectuarii platii in termenul convenit. Factura se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contractul subsecvent.

(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.

(5) Ultima plata se va face numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pe baza situatiei de lucrari finale. In acest caz, daca se constata ca Executantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata a lucrarilor in cauza.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.3. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15 de zile de la primirea acestora.

6.4. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant. Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va formula actiune in instanta prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract subsecvent este de 6 luni de la data semnarii si intregisirii acestuia la registratura DRDP Constanta.

7.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, cu incadrare in durata Acordului cadru nr. 7/11696/02.03.2016.

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 16.1.(1) si 16.2. (1) din prezentul contract.

Sulivan

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:

- Caietul de sarcini si anexele acestuia;
- Anexa nr. 1: *Centralizator preturi lucrari de intretinere periodica straturi bituminoase foarte subtiri la rece in doua straturi DN 2B km 104+200-117+000.*
- Anexa nr. 2: *Sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de straturi rutiere foarte subtiri); (daca este cazul)*
- Anexa nr. 3: *Graficul de executie; (daca este cazul)*
- Propunerea tehnica si propunerea financiara
- Acordul - cadru nr.7/11696/02.03.2016 si anexele acestuia;
- Instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie sau, dupa caz, dovada ca Executantul a deschis un cont la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 16.2.;
- Acordul de asociere nr. 14/31.07.2015;
- Acordurile de subcontractare *(daca este cazul)*;
- Lista cu subcontractantii *(daca este cazul)*;
- Contractele incheiate de Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta *(daca este cazul)*;
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert *(daca este cazul) legalizat*;
- Acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in conformitate cu prevederile art. 19.1, in timpul derularii contractului.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate si finalizate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare, in domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile prevazute in contract, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate cu propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea executarea si finalizarea lucrarilor solicitate.

11.2. - Executantul are obligatia de a executa si finaliza activitati de intretinere periodica a drumurilor nationale de pe raza D.R.D.P. Constanta care fac obiectul prezentului contract subsecvent, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexelor acestuia.

11.3. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, in vederea indeplinirii obiectului contractului.

11.4. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Norme Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000 și HG1391/2006 modificata-pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG195/2002 privind circulatia pe drumurile publice modificata.

11.5. - (1) Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, în termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere, un grafic de executie al lucrărilor, împreună cu lista echipamentelor și personalul aferent necesare pentru realizarea lucrărilor în perioadele solicitate. Graficul de executie va fi prezentat cu termene clare de finalizare a lucrărilor prevazute în contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit și acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrărilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de calendarul stabilit, datorate intreruperii executiei în perioadele în care, conform normativelor și prevederilor legale în vigoare, nu este admisa executia sau atunci când se constata necesitatea obiectiva a unor extinderi ale duratei de executie, fara culpa Executantului. Graficul se actualizeaza prin act aditional, încheiat cel mai tarziu la data expirării duratei initiale de executie sau la data reluării lucrărilor, după caz.

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru aprobare reteta de executie pentru fiecare tip de strat rutier foarte subtire în parte și sursele de furnizare ale principalelor materiale (agregate, liant).

11.6. - Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 și 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata și modificata) în executarea contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum și de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002).

11.7. - Executantul are obligatia de a încheia în numele Achizitorului, dar și al Executantului, o asigurare, care va acoperi, de la data începerii executării lucrărilor și până la receptia finala urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrările executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentantii imputerniciti să verifice, să testeze sau să receptioneze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.

11.8. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai puțin pentru fapta proprie savarsita în alte conditii decât cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Pe parcursul executării lucrărilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor,

- caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate în posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(3) Executantul va avea grija ca în interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze în așa fel încat sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.

11.9. - Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

11.10. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, normele de protectie a mediului și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

(2) Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrările, instruirea personalului, acordarea echipamentului și a alimentatiei de protectia muncii, înregistrarea accidentelor de munca.

11.11. - Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiiilor, actiunilor in justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice facilitati/informatii pe care le detine pentru indeplinirea contractului.

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipul de straturi rutiere foarte subtiri) care fac obiectul contractului subsecvent, constituindu-se in Anexa nr. 2 la prezentul contract.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-economica pentru fiecare tip de straturi rutiere foarte subtiri, prevazut a se executa.

12.3. - (1) In termen de maxim 15 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre Executant, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, intocmindu-se un Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde inventarierea suprafetelor degradate cu stabilirea tipului de lucrare. Predarea amplasamentului lucrarii se va face odata cu comunicarea ordinului de incepere al lucrarilor.

12.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17, lucrarile executate si finalizate ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in *"Caietul de sarcini generale comune lucrarilor de intretinere periodica drumuri – straturi rutiere foarte subtiri"*.

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre Executant, in conformitate cu prevederile contractului.

12.6. - (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a lucrarilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va verifica modul de realizare a lucrarilor de intretinere periodica (straturi rutiere foarte subtiri) si de indeplinirea criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a lucrarilor (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul.


12.7. - Achizitorul poate inchiria, contracost, Executantului, la cerea acestuia, cladiri, spatii de parcare, spatii de depozitare necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform tarifelor de inchiriere aprobate de catre C.N.A.I.R. S.A.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. - Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care-i revin, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de catre Executant.

13.2. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 45 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 6.1 alin. (1), Executantul va aplica dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Achizitorului, stabilite conform art. 13.1 si 13.2, vor fi facturate de Achizitor. Executantul are obligatia de a achita aceste facturi in termen de 60 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul stabilit,



Achizitorul va executa garantia de buna executie a Executantului. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

13.4. - Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Achizitorul, agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea contractului subsecvent de lucrari de catre Executant, in conditiile in care:

a) Executantul este notificat de catre Achizitor despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube, dupa ce Achizitorul a luat la cunostinta despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii Executantului va fi limitat la o suma egala cu pretul contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre Executant ori ca urmare a abaterilor savarsite de Executant.

13.5. - Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea contractului subsecvent de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza contractul subsecvent de lucrari.

14. Rezilierea contractului

14.1. - Achizitorul poate rezilia contractul subsecvent de executie lucrari cu efecte depline (de jure), dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului subsecvent de executie lucrari:

a) Executantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile conform contractului subsecvent si caietului de sarcini si au fost deja aplicate prevederile art. 13.1;

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din contractul subsecvent care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a lucrarilor;

c) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

d) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se emite ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

e) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

f) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul il poate justifica;

g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent de lucrari;

h) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

14.2. - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus.

14.3. - La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest sens, Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime.

14.4. - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica valoarea lucrarilor si toate sumele convenite Executantului la data rezilierii.

14.5. - Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se dovedeste necesar.

14.6. - (1) Daca Achizitorul reziliaza contractul subsecvent de lucrari, va fi indreptatit sa recupereze de la Executant, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza contractului subsecvent de lucrari, orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative existente.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului subsecvent de lucrari, Achizitorul este indreptatit sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

14.7. - (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulativ mai mult de 15% din valoarea contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari sau

b) sa finalizeze lucrarile pe cheltuiala Executantului, daca se convine de comun acord in acest sens.

In aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;

(2) De asemenea, Achizitorul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare a garantiei de buna executie, Achizitorul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune pana la limita valorii garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind necesara numai pentru sumele care exced valorii garantiei de buna executie.

14.8. - Achizitorul va rezilia contractul atunci cand se constata executarea unor lucrari in mod necorespunzator sau defectuos. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului.

14.9. - Achizitorul poate rezilia contractul doar dupa constituirea de catre Executant a garantiei de buna executie a contractului in conformitate cu prevederile art. 16.1 alin. (1) si 16.2.

15. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al Achizitorului, care va cuprinde in mod expres faptul ca lucrarile vor fi executate in cantitatile si la termenele prevazute in comenzi.

(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

15.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.

(2) In cazul in care:

- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau
- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului subsecvent de Executant,

Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei faze a acestora iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a lucrarilor si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

15.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Executantului, in cuantum de 0,2 % pe zi de intarziere din valoarea contractului subsecvent.



15.4. - Incetarea contractului subsecvent de executie lucrari nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau obligatii ale Achizitorului si Executantului, dobandite in perioada de valabilitate a contractului subsecvent de executie lucrari.

15.5. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
- b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;
- c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante;
- d) in caz de forta majora, conform art. 21.

15.6. - (1) Derularea lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze contractuale specifice

16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de bună execuție a contractului, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, în termen de 15 zile de la data semnarii contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei Executantului, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Executantului.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat quantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa-l despagubesca pe Achizitor integral si intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea in vigoare a prezentului contract.

16.2. - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in quantum de 5%, din pretul contractului, fara T.V.A., respectiv **61.749,95 lei (50% deoarece se incadreaza in categoria IMM-urilor)**, stabilit drept garantie de buna executie prin documentatia de atribuire, in lei, prin una din urmatoarele forme, care va fi inaintata de Executant Achizitorului in original si care va deveni anexa la contract:

1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului.

In conformitate cu art.16 alin (2) din Legea 346/2004, executantul beneficiaza de reducerea garantiei de buna executie a contractului, in procent de 50%.

Executantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie prevazute la art. 16.2 alin. (1) dupa atribuirea contractului de achizitie publica.

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se

depune de catre Executantul în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire, respectiv 10% din pretul contractului, fara TVA. Achizitorul va înstiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati atât de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cât si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, în situatia prevazuta la art. 91 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, quantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat.

(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

1) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conf. art 16.2 (2), perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate a prezentului contract;

3) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art. 16.2 (2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(4) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 16.2 (3), din partea unitatii Trezoreriei Statului unde a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.16.2 (2), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.

(5) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului.

(6) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul va inscrie distinct pe facturile emise quantumul garantiei de buna executie si contul in care aceasta va fi virata.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodata obligațiile care nu au fost respectate.

16.4. - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

17. Receptia lucrarilor

17.1. - Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape:

- ❖ receptia la terminarea lucrarilor;
- ❖ receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie.

17.2. - Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua dupa minim o luna de la finalizarea executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la drumuri si poduri, indicativ AND 514.

17.3. - Comisia de receptie va examina lucrarile executate conform documentatiei tehnice aprobate si cartea tehnica a lucrarii, intocmita in timpul executarii. Rezultatele tuturor verificarilor efectuate pe parcursul executiei lucrarilor fac parte din documentatia receptiei la terminarea lucrarilor.

17.4. - Receptia finala se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la drumuri si poduri, indicativ AND 514.

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor – constand in interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni (ce constituie perioada de garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor contractate.

18.2. - In perioada de garantie a imbracamintei, toate eventualele defectiuni vor fi remediate pe cheltuiala sa de catre Executant, in baza solutiilor de remediere stabilite de executant si aprobate de achizitor.

19. Amendamente

19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, fara a fi afectat pretul contractului.

20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor.

20.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

20.2. Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, conform legislatiei in vigoare.

Autentizat

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii contractului. Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

20.4. Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta (apararea impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare ;

Executantul va lua toate măsurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000;

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Achizitorului va fi de 5 km/h ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice conform legislatiei in vigoare, pentru propriul personal, pe toata perioada derularii contractului;

Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spațiilor și echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului și a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze interventii, modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariații rămân subordonați unității cu care au semnat contract de muncă, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Achizitorului se raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii), partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet,

Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatilor, actiunilor in justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;

20.5. In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate, amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul „LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var, centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de cereale in faza de coacere.

20.6. Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui de catre Executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata si supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.

22.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va crea raporturi contractuale între subcontractant si Achizitor.

22.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract.

22.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata în scris a Achizitorului sau orice încredintare a lucrarilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o încălcare a prezentului contract de lucrari.

23. Cesiunea

23.1. - (1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

24. Reorganizarea persoanei juridice

24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile lucratoare de la primirea notificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Achizitorului in acest termen echivaleaza cu refuzul Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi între ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de judecata de drept comun competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Achizitorului.

26. Dispozitii finale

26.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din contract.

26.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc între parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nevalabila, fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile.

26.4. - Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art. 1271 din Codul Civil.

27. Limba care guverneaza contractul

27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari

28.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris, prin posta sau fax.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

28.2. - Prin exceptie, comunicările între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de 28.02.2018 in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DRDP-CONSTANTA

Director General Regional
Ing. DIMA Marin

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea


Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Achizitii
Cons. Jur. TUDOR Andreea Liliana

Sef Serviciul Contracte
Ec. BÂLBĂŢE Oana Despina

EXECUTANT

ASOCIEREA SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA
SERV SRL
Lider de Asociere SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL
Administrator
Dna. OSMAN Ghiulnar



**CENTRALIZATOR PRETURI LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE IN DOUA STRATURI
DN 2B km 104+200 - 117+000**

Nr. Crt.	Simb. Ind.	Denumire prestatie	UM	PU lei / UM fara TVA	An 2018 subsecvent	
					Cantitati	Valoare lei fara TVA
	104	Straturi bituminoase foarte subtiri				
1.	104.1	Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi + marcaj longitudinal si divers DN 2B km 104+200 - 117+000	mp	13,67647	90.301,00	1.234.998,92
TOTAL, lei fara TVA						1.234.998,92
TOTAL, lei cu TVA						1.469.648,71

ACHIZITOR

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DRDP-CONSTANTA**

Director General Regional
Ing. DIMA Marin

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina


Sef Departament Achizitii
Cons. Jur. TUDOR Andreea Liliana

Sef Serviciul Contracte
Ec. BALBAE Oana Despina

EXECUTANT

**ASOCIEREA SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA
SERV SRL**

**Lider de Asociere SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL
Administrator
Dna. OSMAN Ghiulnar**



Signature



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prolungirea Traian FN
Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004 Capital social 18.416.750 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562
www.erovineta.ro



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
Departament Mentenanța

DOCUMENT CONSTATATOR

Cu informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale



de către Asocieria S.C. Roadmax Construct S.R.L. Constanța & S.C. Autoprima Serv S.R.L. Constanța, lider de Asocieri S.C. Roadmax Construct S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 13/246/2013, cu sediul în Municipiul Constanța, B-dul Mamaia, nr. 50, Camera 3, etaj 2, ap. 4, Jud. Constanța, reprezentată prin Osman Ghiulnar, în calitate de **EXECUTANT**, ca urmare a finalizării **lucrarilor** angajate prin contract subsecvent nr. 19/10882 data 28.02.2018, având ca obiect **"Lucrări privind întreținerea periodică - Straturi rutiere foarte subțiri - DRDP Constanța"** DN 2B km 104+200 - 117+000 - 90.301 mp - SDN Braila, suntem în măsură de a face cunoscut următoarele:

Numita societate a prestat serviciile din contractul sus menționat în următoarele condiții:

a) din punct de vedere al **termenului**

data începerii 15.05.2018 la primirea ordinului de începere

data finalizării 16.04.2019 (Arhiva C.N.A.I.R. - S.A.)

observatii **N.U. ESTE CAZUL**

b) din punct de vedere al **calitatii**, apreciem calificativul ca fiind:

Foarte bun

Bun

Satisfacator

Nesatisfacator



Alte precizari **N.U. ESTE CAZUL**

c) din punctul de vedere cantitativ, **apreciem:**

☒ ca a fost respectată documentația tehnică (Caiet de sarcini)

☐ nu a fost respectată documentația tehnică de execuție (Caiet de sarcini.)

Observatii **N.U. ESTE CAZUL**

d) **prejudicii** aduse beneficiarului **N.U. ESTE CAZUL**

Prezentul document a fost încheiat astăzi în urma procesului – verbal de **recepție la terminarea lucrarilor**, în 2 exemplare, un exemplar la dosarul achiziției, un exemplar la prestator și un exemplar prin grija beneficiarului la A.N.A.P.

Director General Regional,
Ing. Dima Marin

Responsabil Contract,
Sef SDN Braila,
Ing. Corban Doinita



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A
DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Incheiata la 108/16-04-2019

APROB ADMITEREA,
Director General
Ing. NARCIS STEFAN NEAGA

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 69211 din 13.11.2018

privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei "Lucrari de intretinere periodica 2017 - Straturi rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta DN 2B km 104+200 - km 117+000 ", lucrari executate in cadrul Contractului nr. 19/10882 din 28.02.2018, incheiat intre C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta si Asocierea SC ROADMAX CONSTRUCT SRL si SC AUTOPRIMA SERV SRL - lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL

1. Date de identificare:

- denumire, pozitii kilometrice sau numar cadastral sau numar topografic sau numar carte funciara: **Straturi rutiere foarte subtiri si marcaj rutier executate pe DN 2B km 104+200 - km 117+000, localitatea Braila - judetul Braila;**
- adresa administrativa, respectiv localitatea / localitatile si judetul / judetele: **DN 2B km 104+200 - km 117+000, localitatea Braila - judetul Braila;**

- 2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire / desfiintare nr. - eliberata de - la data de - cu valabilitate pana la data de - (**nu este cazul, conform Legea 50/1991, art. 11, lit. i);**
- 3. Comisia de receptie, numita prin Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. - S.A. nr. 1856 din data de 06.11.2018, si-a desfasurat activitatea de la data 07.11.2018 pana la data 14.11.2018 fiind formata din:

Presedinte comisie:

- 1. Ing. Iulian RADULESCU Sef Departament Mentenanta – DRDP Constanta;

Membrii:

- 2. Ing. Demis IONITA Sef Serviciu MDNA – CNAIR SA;
- 3. Ing. Vasile DRAICA Serviciu DN si Autostrazi – CNAIR SA;
- 4. Ing. Silviu ENACHE Sef Serviciu Calitate si Mediu – DRDP Constanta;
- 5. Ing. Paul MOCANU Sef Serviciu Mentenanta si Plan – DRDP Constanta;
- 6. Ing. Valentin SERBAN Adj. Sef SDN Braila - DRDP Constanta;
- 7. Ing. Argentina LUTA Serviciu Mentenanta si Plan – DRDP Constanta;
- 8. Ing. Dumitru SERBAN Sef District Braila SDN Braila - DRDP Constanta;
- 9. Ing. Lucian MANEA Reprezentant Consiliul Judetean Braila;

Secretar:

- Ing. Doinita CORBAN Diriginte santier SDN Braila - DRDP Constanta;

4. Au mai fost prezenti la receptie:

Ing. Relu MATEI

Sef Serviciu Proiectare - DRDP Constanta;

Ing. Ion CHIRICA

S.C. ROADMAX CONSTRUCT S.R.L. Constanta;

5. Secretariatul a fost asigurat de Ing. Doinita Corban – diriginte de santier specializat in domeniile 3.1, autorizatie nr. 00018960

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

6.1. Capacitati fizice realizate:

DN 2B km 104+200 - km 117+000

Straturi rutiere foarte subtiri

= 87.909,39 mp

Marcaje rutiere

= 4.813,00 mp

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal - **Nu este cazul**

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal - **Nu este cazul**

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinta vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele - **Nu este cazul**

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de **1.186.650,96 lei fara TVA**

6.6. Perioada de garantie: **24 luni**

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire, reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., al directiilor judetene pentru cultura/ Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei, etc) - **Nu este cazul**

6.8. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor a constatat existenta unor neconcordanțe, degradari, defecte, lucrari realizate necorespunzator, nefinalizate sau neexecutate, care nu sunt de natura sa afecteze utilizarea constructiei conform destinatiei si cerintelor fundamentale aplicabile, cuprinse in lista din anexa nr. 4 la prezentul proces - verbal;

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Examinarea vizuala a lucrarilor, analizarea documentelor continute in cartea tehnica a constructiei, referatul dirigintei de santier nr. 5144/05.11.2018 , referatul proiectantului nr. 59336/05.10.2018, raport de incercari agregate nr. 4645 - 4646/19.06.2018, nr. 5863/23.07.2018, masuratori cu rugozimetru SRT nr. 5864-5869/23.07.2018, nr. 5913/24.07.2018, raport de incercare adancime macrotexturii nr. 5883-5891/23.07.2018, nr. 5919-5936/24.07.2018, Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. - S.A. nr. 1856 din data de 06.11.2018, centralizatorul financiar al lucrarilor la Contractul nr. 19/10882 din 28.02.2018.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarele masuri:

Verificarea comportarii in exploatare a lucrarilor executate si remedierea eventualelor degradari aparute in perioada de garantie de 24 luni, conform prevederilor contractuale.

10. Prezentul proces-verbal, continand 3 file si 1 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 14.11.2018 in 5 (cinci) exemplare.

11. Alte mentiuni: Nu este cazul

Comisia de receptie:

Presedinte:

Ing. Iulian RADULESCU

Membrii:

Ing. Demis IONITA

Ing. Vasile DRAICA

Ing. Silviu ENACHE

Ing. Paul MOCANU

Ing. Valentin SERBAN

Ing. Argentina LUTA

Ing. Adrian ZUGRAVU

Ing. Lucian MANEA

Secretar:

Ing. Doinita CORBAN

Au mai fost prezenti

Ing. Relu MATEI

Ing. Ion CHIRICA



CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

nr. 20/10883 data 28.02.2018

Preambul

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr.10012/23.02.2016, s-a incheiat prezentul contract subsecvent de executie lucrari, in baza Acordului-cadru nr. 7/11696/02.03.2016.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA-cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, **prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA**, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 0241/584.371, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin ing. Dima Marin, avand functia de Director General Regional si ec. David Roxana avand functia de Director Economic, in calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

si

ASOCIEREA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA SERV SRL, Lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL, cu sediul in Municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr.50, Camera 3, Etj.2, Ap.4 Judetul Constanta, telefon 0241/660.612, fax 0241/660.612, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/246/2013 cod de inregistrare fiscala RO 31176725, cont bancar RO09 BACX 0000 0008 4412 5001, deschis la banca Unicredit Sucursala Constanta, reprezentata prin Osman Ghiulnar in functia de administrator in calitate de **EXECUTANT**, pe de alta parte, a intervenit prezentul acord-cadru, in conditiile in care partile promitente raman neschimbate pe toata durata de desfasurare.

s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a) **contract** - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de "Achizitor" si ASOCIEREA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA SERV SRL, Lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL in calitate de "Executant";
- b) **act aditional** - document ce modifica prezentul contract subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 19.1 din prezentul contract subsecvent;

[Signature]

- c) **Achizitor si Executant** - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
- d) **pretul contractului** - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contractul subsecvent;
- e) **lucrari** - activitati a caror executare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in Acordul-cadru nr. 7/11696/02.03.2016, in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
- f) **produse** - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si pe care Executantul are obligatia de a le furniza in legatura cu lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexa la prezentul contract;
- g) **durata contractului** - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;
- h) **lucrari privind intretinerea periodica 2018 – straturi rutiere foarte subtiri** - activitati reglementate (dar fara a se limita la) de legislatia si normativele prevazute in Anexa - Referinte normative la caietul de sarcini, anexa la prezentul contract;
- i) **ordinul de incepere a lucrarilor** - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin care se instiinteaza Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe executarea lucrarilor;
- j) **locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii)** - drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Constanta;
- k) **oferta** - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;
- l) **propunerea tehnica** - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;
- m) **propunerea financiara** - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
- n) **caiet de sarcini** - document reprezentand anexa a prezentului contract subsecvent, intocmit de catre Achizitor, care include definirea conditiilor din contractul subsecvent, specificand lucrarile ce trebuie executate si finalizate de catre Executant;
- o) **documentatia de atribuire** - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului subsecvent si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini;
- p) **personalul** - insemna persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre subcontractanti si responsabile cu executarea si finalizarea lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;
- q) **rezilierea contractului** - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului subsecvent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
- r) **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
- s) **subcontractant** - insemna orice persoana sau entitate careia Executantul ii subcontracteaza orice parte din activitati in conformitate cu art. 22 din prezentul contract;
- t) **vicii** - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza.
- u) **standarde** - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
- v) **zi** - zi calendaristica; **luna** - luna calendaristica **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrari privind intretinerea periodica 2018 – straturi rutiere foarte subtiri – D.R.D.P. Constanta DN22A km 28+350-32+300-27.650m², SDN TULCEA, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite in Acordul - cadru nr. 7/11696/02.03.2016 si in prezentul contract subsecvent, cod CPV 45233139-3 - lucrari de intretinere a drumurilor nationale, in perioada convenita, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1 alin. (1), Executantul are obligatia de a executa urmatoarele tipuri de straturi rutiere foarte subtiri:

- straturi rutiere foarte subtiri executate in doua straturi + marcaj longitudinal si divers.

4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului, prevazute la art. 4.1. alin. (1) se vor executa la ordinul scris al Achizitorului.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lucrarilor privind intretinerea periodica – straturi rutiere foarte subtiri – a drumurilor nationale pentru perioada 2018 la D.R.D.P. Constanta, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in Anexa nr. 1: *Centralizator preturi lucrari de intretinere periodica straturi bituminoase foarte subtiri la rece in doua straturi DN 22A km 28+350-32+300*.

(2) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din Anexa nr. 1 la Acordul-cadru nr.7/11696/02.03.2016 aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de **378.154,40 lei**, la care se adauga **T.V.A.**, reprezentand **71.849,34 lei**.

(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Tarifele nu contin T.V.A. si raman neschimbate pe toata durata contractului.

5.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile executate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract subsecvent.

5.4. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului subsecvent.

5.5. - Pretul contractului subsecvent este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Factura aferenta lucrarilor executate si finalizate va fi achitata in termen de 60 zile de la primirea acesteia de Achizitor (DRDP Constanta). Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata. Daca Achizitorul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata, de 30 zile, va curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

(2) In vederea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al Achizitorului (diriginte de santier) la sfarsitul fiecarei perioade de plata, in cel putin 4 exemplare ale situatiilor de lucrari, in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata, impreuna cu documentele justificative si cu aprobarile si certificările corespunzatoare. Impleuna cu situatiile de lucrari, Executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor. Reprezentantul autorizat (diriginte de santier) va transmite Achizitorului in termen de 3 zile de la data primirii de la Executant, un exemplar al situatiilor de lucrari insotit de raportul privind evolutia lucrarilor. Termenul de verificare a situatiilor de lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 15 zile.

In cazul in care Achizitorul constata erori sau inadvertente, va restitui Executantului situatiile de lucrari pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de lucrari refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului.

(3) In termen legal de la data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari de catre Achizitor, Executantul trebuie sa emita catre Achizitor factura in vederea efectuării platii in termenul convenit. Factura se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contractul subsecvent.

(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.

(5) Ultima plata se va face numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pe baza situatiei de lucrari finale. In acest caz, daca se constata ca Executantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata a lucrarilor in cauza.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.3. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15 de zile de la primirea acestora.

6.4. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant. Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va formula actiune in instanta prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract subsecvent este de 6 luni de la data semnarii si intregisirii acestuia la registratura DRDP Constanta.

7.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, cu incadrare in durata Acordului cadru nr. 7/11696/02.03.2016.

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 16.1.(1) si 16.2. (1) din prezentul contract.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:

- Caietul de sarcini si anexele acestuia;
- Anexa nr. 1: *Centralizator preturi lucrari de intretinere periodica straturi bituminoase foarte subtiri la rece in doua straturi DN 22A km 28+350-32+300;*
- Anexa nr. 2: *Sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de straturi rutiere foarte subtiri); (daca este cazul)*
- Anexa nr. 3: *Graficul de executie; (daca este cazul)*
- Propunerea tehnica si propunerea financiara
- Acordul - cadru nr.7/11696/02.03.2016 si anexele acestuia;
- Instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie sau, dupa caz, dovada ca Executantul a deschis un cont la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 16.2.;
- Acordul de asociere nr. 14/31.07.2015;
- Acordurile de subcontractare *(daca este cazul);*
- Lista cu subcontractantii *(daca este cazul);*
- Contractele incheiate de Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta *(daca este cazul);*
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert *(daca este cazul) legalizat;*
- Acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in conformitate cu prevederile art. 19.1, in timpul derularii contractului.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate si finalizate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare, in domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile prevazute in contract, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate cu propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea executarea si finalizarea lucrarilor solicitate.

11.2. - Executantul are obligatia de a executa si finaliza activitati de intretinere periodica a drumurilor nationale de pe raza D.R.D.P. Constanta care fac obiectul prezentului contract subsecvent, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexelor acestuia.

11.3. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, in vederea indeplinirii obiectului contractului.

11.4. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Norme Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000 și HG1391/2006 modificata-pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG195/2002 privind circulatia pe drumurile publice modificata.

11.5. - (1) Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, în termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere, un grafic de executie al lucrărilor, împreună cu lista echipamentelor și personalul aferent necesare pentru realizarea lucrărilor în perioadele solicitate. Graficul de executie va fi prezentat cu termene clare de finalizare a lucrărilor prevazute în contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit și acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrărilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de calendarul stabilit, datorate intreruperii executiei în perioadele în care, conform normativelor și prevederilor legale în vigoare, nu este admisa executia sau atunci când se constata necesitatea obiectiva a unor extinderi ale duratei de executie, fara culpa Executantului. Graficul se actualizeaza prin act aditional, încheiat cel mai tarziu la data expirării duratei initiale de executie sau la data reluării lucrărilor, după caz.

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru aprobare reteta de executie pentru fiecare tip de strat rutier foarte subtire în parte și sursele de furnizare ale principalelor materiale (agregate, liant).

11.6. - Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 și 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata și modificata) în executarea contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum și de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002).

11.7. - Executantul are obligatia de a încheia în numele Achizitorului, dar și al Executantului, o asigurare, care va acoperi, de la data începerii executării lucrărilor și până la receptia finala urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrările executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentantii imputerniciti să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.

11.8. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai puțin pentru fapta proprie savarsita în alte conditii decât cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Pe parcursul executării lucrărilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor,

- caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate în posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(3) Executantul va avea grija ca în interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze în asa fel încat sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.

11.9. - Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

11.10. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, normele de protectie a mediului și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

(2) Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrările, instruirea personalului, acordarea echipamentului și a alimentatiei de protectia muncii, înregistrarea accidentelor de munca.

Sulu m.

11.11. - Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiiilor, actiunilor in justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice facilitati/informatii pe care le detine pentru indeplinirea contractului.

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipul de straturi rutiere foarte subtiri) care fac obiectul contractului subsecvent, constituindu-se in Anexa nr. 2 la prezentul contract.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-economica pentru fiecare tip de straturi rutiere foarte subtiri, prevazut a se executa.

12.3. - (1) In termen de maxim 15 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre Executant, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, intocmindu-se un Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde inventarierea suprafetelor degradate cu stabilirea tipului de lucrare. Predarea amplasamentului lucrarii se va face odata cu comunicarea ordinului de incepere al lucrarilor.

12.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17, lucrarile executate si finalizate ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in "*Caietul de sarcini generale comune lucrarilor de intretinere periodica drumuri – straturi rutiere foarte subtiri*".

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre Executant, in conformitate cu prevederile contractului.

12.6. - (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiiile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a lucrarilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va verifica modul de realizare a lucrarilor de intretinere periodica (straturi rutiere foarte subtiri) si de indeplinirea criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a lucrarilor (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul.

12.7. - Achizitorul poate inchiria, contracost, Executantului, la cerea acestuia, cladiri, spatii de parcare, spatii de depozitare necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform tarifelor de inchiriere aprobate de catre C.N.A.I.R. S.A.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. - Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care-i revin, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de catre Executant.

13.2. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 45 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 6.1 alin. (1), Executantul va aplica dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Achizitorului, stabilite conform art. 13.1 si 13.2, vor fi facturate de Achizitor. Executantul are obligatia de a achita aceste facturi in termen de 60 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul stabilit,

[Signature]

Achizitorul va executa garantia de buna executie a Executantului. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

13.4. - Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Achizitorul, agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea contractului subsecvent de lucrari de catre Executant, in conditiile in care:

a) Executantul este notificat de catre Achizitor despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube, dupa ce Achizitorul a luat la cunostinta despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii Executantului va fi limitat la o suma egala cu pretul contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre Executant ori ca urmare a abaterilor savarsite de Executant.

13.5. - Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea contractului subsecvent de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza contractul subsecvent de lucrari.

14. Rezilierea contractului

14.1. - Achizitorul poate rezilia contractul subsecvent de executie lucrari cu efecte depline (de jure), dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului subsecvent de executie lucrari:

a) Executantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile conform contractului subsecvent si caietului de sarcini si au fost deja aplicate prevederile art. 13.1;

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din contractul subsecvent care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a lucrarilor;

c) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

d) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se emite ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

e) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

f) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul il poate justifica;

g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent de lucrari;

h) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

14.2. - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus.

14.3. - La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest sens, Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime.

Delia

14.4. - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.

14.5. - Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se dovedeste necesar.

14.6. - (1) Daca Achizitorul reziliaza contractul subsecvent de lucrari, va fi indreptatit sa recupereze de la Executant, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza contractului subsecvent de lucrari, orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative existente.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului subsecvent de lucrari, Achizitorul este indreptatit sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

14.7. - (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulativ mai mult de 15% din valoarea contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prelabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari sau

b) sa finalizeze lucrarile pe cheltuiala Executantului, daca se convine de comun acord in acest sens.

In aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;

(2) De asemenea, Achizitorul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare a garantiei de buna executie, Achizitorul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune pana la limita valorii garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind necesara numai pentru sumele care exced valorii garantiei de buna executie.

14.8. - Achizitorul va rezilia contractul atunci cand se constata executarea unor lucrari in mod necorespunzator sau defectuos. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prelabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului.

14.9. - Achizitorul poate rezilia contractul doar dupa constituirea de catre Executant a garantiei de buna executie a contractului in conformitate cu prevederile art. 16.1 alin. (1) si 16.2.

15. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al Achizitorului, care va cuprinde in mod expres faptul ca lucrarile vor fi executate in cantitatile si la termenele prevazute in comenzi.

(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

15.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.

(2) In cazul in care:

- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau
- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului subsecvent de Executant,

Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei faze a acestora iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a lucrarilor si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

15.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Executantului, in cuantum de 0,2 % pe zi de intarziere din valoarea contractului subsecvent.

15.4. - Incetarea contractului subsecvent de executie lucrari nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau obligatii ale Achizitorului si Executantului, dobandite in perioada de valabilitate a contractului subsecvent de executie lucrari.

15.5. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
- b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;
- c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante;
- d) in caz de forta majora, conform art. 21.

15.6. - (1) Derularea lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze contractuale specifice

16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 15 zile de la data semnarii contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei Executantului, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Executantului.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat quantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa-l despagubesca pe Achizitor integral si intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea in vigoare a prezentului contract.

16.2. - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5%, din pretul contractului, fara T.V.A., respectiv **18.907,72 lei (50% deoarece se incadreaza in categoria IMM-urilor)**, stabilit drept garantie de buna executie prin documentatia de atribuire, in lei, prin una din urmatoarele forme, care va fi inaintata de Executant Achizitorului in original si care va deveni anexa la contract:

1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului.

In conformitate cu art.16 alin (2) din Legea 346/2004, executantul beneficiaza de reducerea garantiei de buna executie a contractului, in procent de 50%.

Executantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie prevazute la art. 16.2 alin. (1) dupa atribuirea contractului de achizitie publica.

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se

depune de catre Executantul în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire, respectiv 10% din pretul contractului, fara TVA. Achizitorul va înstiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati atât de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cât si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, în situatia prevazuta la art. 91 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat.

(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

1) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente în cont la prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conf. art 16.2 (2), perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate a prezentului contract;

3) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la art. 16.2 (2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(4) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 16.2 (3), din partea unitatii Trezoreriei Statului unde a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.16.2 (2), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.

(5) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului.

(6) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care aceasta va fi virata.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodata obligațiile care nu au fost respectate.

16.4. - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

17. Receptia lucrarilor

17.1. - Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape:

- ❖ receptia la terminarea lucrarilor;
- ❖ receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie.

17.2. - Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua dupa minim o luna de la finalizarea executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la drumuri si poduri, indicativ AND 514.

17.3. - Comisia de receptie va examina lucrarile executate conform documentatiei tehnice aprobate si cartea tehnica a lucrarii, intocmita in timpul executarii. Rezultatele tuturor verificarilor efectuate pe parcursul executiei lucrarilor fac parte din documentatia receptiei la terminarea lucrarilor.

17.4. - Receptia finala se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la drumuri si poduri, indicativ AND 514.

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor – constand in interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni (ce constituie perioada de garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor contractate.

18.2. - In perioada de garantie a imbracamintei, toate eventualele defectiuni vor fi remediate pe cheltuiala sa de catre Executant, in baza solutiilor de remediere stabilite de executant si aprobate de achizitor.

19. Amendamente

19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, fara a fi afectat pretul contractului.

20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor.

20.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

20.2. Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, conform legislatiei in vigoare.

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii contractului. Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

20.4. Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta (apararea impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare ;

Executantul va lua toate măsurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000;

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Achizitorului va fi de 5 km/h ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice conform legislatiei in vigoare, pentru propriul personal, pe toata perioada derularii contractului;

Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spațiilor și echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze interventii, modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariații rămân subordonați unității cu care au semnat contract de muncă, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Achizitorului se raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii), partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet,

[Signature]

Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiiilor, actiunilor in justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;

20.5. In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate, amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul „LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var, centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de cereale in faza de coacere.

20.6. Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui de catre Executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata si supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.

22.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va crea raporturi contractuale între subcontractant si Achizitor.

22.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract.

22.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata în scris a Achizitorului sau orice încredintare a lucrarilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o încălcare a prezentului contract de lucrari.

23. Cesiunea

23.1. - (1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

24. Reorganizarea persoanei juridice

24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile lucratoare de la primirea notificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Achizitorului in acest termen echivaleaza cu refuzul Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi între ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de judecata de drept comun competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Achizitorului.

26. Dispozitii finale

26.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din contract.

26.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin întreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc între parti înainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile.

26.4. - Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art. 1271 din Codul Civil.

27. Limba care guverneaza contractul

27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari

28.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris, prin posta sau fax.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

28.2. - Prin exceptie, comunicările între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de 28.02.2018, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DRDP-CONSTANTA

Director General Regional
Ing. DIMA Marin

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina


Sef Departament Achizitii
Cons. Jur. TUDOR Andreea Liliana

Sef Serviciul Contracte
Ec. BÂLBÂE Oana Despina

EXECUTANT

ASOCIEREA SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA
SERV SRL

Lider de Asociere SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL
Administrator
Dna. OSMAN Ghiulnar



Signature

**CENTRALIZATOR PRETURI LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE IN DOUA STRATURI
DN 22A km 28+350 - 32+300**

Nr. Crt.	Simb. Ind.	Denumire prestatie	UM	PU lei / UM fara TVA	An 2018 subsecvent	
					Cantitati	Valoare lei fara TVA
	104	Straturi bituminoase foarte subtiri				
I.	104.1	Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi + marcaj longitudinal si divers DN 22A km 28+350 - 32+300	mp	13,67647	27.650,00	378.154,40
TOTAL, lei fara TVA						378.154,40
TOTAL, lei cu TVA						450.003,74

ACHIZITOR

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DRDP-CONSTANTA**

Director General Regional
Ing. DIMA Marin

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Achizitii
Cons. Jur. TUDOR Andreea Liliana

Sef Serviciul Contracte
Ec. BALBÂE Oana Despina

EXECUTANT

**ASOCIAREA SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL & SC AUTOPRIMA
SERV SRL**

**Lider de Asociere SC ROADMAX
CONSTRUCT SRL**
Administrator
Dna. OSMAN Ghiulnar





COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prolungirea Traian FN
Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 18054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562
www.erovinieta.ro



Departament Mentenanța

C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI
DIRECȚIA REGIONALĂ DE
DRUMURI ȘI PODURI
Str. Prolungirea Traian FN
CONSTANȚA

INTRARE/IEȘIRE Nr. 23635
Zua 28 Luna 03 An 2019

DOCUMENT CONSTATATOR

Cu informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale

de către Asocierea S.C. Roadmax Construct S.R.L. Constanța & S.C. Autoprima Serv S.R.L. Constanța, lider de Asocieri S.C. Roadmax Construct S.R.L. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 13/246/2013, cu sediul în Municipiul Constanța, Str. Nicolae Iorga, nr. 20, Camere nr. 6, Et 2, Jud. Constanța, reprezentată prin Osman Ghiulnar, în calitate de **EXECUTANT**, ca urmare a finalizării **lucrarilor** angajate prin contract nr. 20/10883 data 28.02.2018, având ca obiect "Executarea și finalizarea lucrărilor privind întreținerea periodică 2017 - **Straturi rutiere foarte subțiri - DRDP Constanța**", pe DN 22A km 28+350 - 32+300, suntem în măsură de a face cunoscut următoarele:

Numita societate a prestat serviciile din contractul sus menționat în următoarele condiții:

g) din punct de vedere al **termenului**

data începerii 03.05.2018 la primirea ordinului de începere

data finalizării 19.03.2019 (Arhiva C.N.A.I.R. - S.A.)

observatii *N.U. ESTE CAZUL*

b) din punct de vedere al **calitatii**, apreciem calificativul ca fiind:

Foarte bun

Bun

Satisfacator

Nesatisfacator



Alte precizari *N.U. ESTE CAZUL*

c) din punctul de vedere cantitativ, **apreciem**:

☐ ca a fost respectata documentatia tehnica (Caiet de sarcini)

☐ nu a fost respectata documentatia tehnica de executie (Caiet de sarcini)

Observatii *N.U. ESTE CAZUL*

d) **prejudicii** aduse beneficiarului *N.U. ESTE CAZUL*

Prezentul document a fost încheiat astăzi în urma procesului - verbal de **recepție la terminarea lucrărilor**, în 2 exemplare, un exemplar la dosarul achiziției, un exemplar la prestator și un exemplar prin grija beneficiarului la A.N.A.P.

Director General Regional
Ing. Dima Marin

Responsabil Contract
Sef SDN Tulcea
Ing. Chioveanu Corneliu



Seriu Activat
Nr 61/19.03.2019

APROB ADMITEREA
Director General
Ing. NARCIS STEFAN NEAGA



PROCES - VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 68936 din 12.11.2018



privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei "Lucrari de intretinere periodica 2017 - Straturi rutiere foarte subtiri DRDP Constanta DN 22A km 28+350 - km 32+300 ", lucrari executate in cadrul Contractului nr. 20/10883 din 28.02.2018, incheiat intre C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta si Asocierea SC ROADMAX CONSTRUCT SRL si SC AUTOPRIMA SERV SRL - lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL

1. Date de identificare:

- denumire, pozitii kilometrice sau numar cadastral sau numar topografic sau numar carte funciara: **Straturi rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta DN 22A km 28+350 - km 32+300**
- adresa administrativa, respectiv localitatea / localitatile si judetul / judetele :
DN 22A km 28+350 - km 32+300, localitatea Ciucurova, judetul Tulcea;

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr.- eliberata de - la data de - cu valabilitate pana la data de - (**nu este cazul, conform Lege 50/1991, art. 11, lit. i**)

3. Comisia de receptie, numita prin Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. - S.A. nr. 1855 din data de 06.11.2018, si-a desfasurat activitatea de la data 07.11.2018 pana la data 14.11.2018 fiind formata din:

Presedinte comisie:

1. Ing. Iulian RADULESCU Sef Departament Mentenanta – DRDP Constanta;

Membrii:

- 2. Ing. Demis IONITA Sef Serviciu MDNA – CNAIR SA;
- 3. Ing. Vasile DRAICA Sef Serviciu DN si Autostrazi – CNAIR SA;
- 4. Ing. Silviu ENACHE Sef Serviciu Calitate si Mediu – DRDP Constanta;
- 5. Ing. Paul MOCANU Sef Serviciu Mentenanta si Plan – DRDP Constanta;
- 6. Ing. Corina CHIOVEANU Sef SDN Tulcea - DRDP Constanta
- 7. Ing. Argentina LUTA Serviciu Mentenanta si Plan – DRDP Constanta
- 8. Ing. Gabriel PATRU Sef District Ciucurova SDN Tulcea - DRDP Constanta
- 9. Mircea Ion MILEA Reprezentant Consiliul Judetean Tulcea;

Secretar:

- Ing. Mona BADULESCU Diriginte santier - DRDP Constanta

4. Au mai fost prezenti la receptie:

- Ing. Relu MATEI Sef Serviciu Proiectare - DRDP Constanta

Ing. Mircea Jienescu
Ing. Ion CHIRICA

Sef Sector SDN Tulcea - DRDP Constanta
S.C. ROADMAX CONSTRUCT S.R.L. Constanta

5. Secretariatul a fost asigurat de Ing. Mona Badulescu - Diriginta santier DRDP Constanta specializat in domeniul 3.1, Autorizatie nr. 00025456/03.2012.

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

6.1. Capacitati fizice realizate:

DN 22A km 28+350 - km 32+300

Straturi rutiere foarte subtiri

= 24.068,40 mp

Marcaje rutiere

= 1.540,37 mp

6.2. Au fost / Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal - **Nu este cazul**

6.3. Au fost / Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal - **Nu este cazul**

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinta vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele - **Nu este cazul**

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de **329.170,74 lei fara TVA**

6.6. Perioada de garantie: **24 luni**

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire, reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., al directiilor judetene pentru cultura/ Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei, etc) - **Nu este cazul**

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Examinarea vizuala a lucrarilor, analizarea documentelor continute in cartea tehnica a constructiei, referatul dirigintelui de santier nr. 68087 / 09.11.2018, referatul proiectantului nr. 59362/05.10.2018, raport de incercare agregate nr. 3301-33012/04.05.2018, raport masuratori cu rugozimetru SRT nr. 3814 - 3817 din data 23.05.2018, raport de incercare adancime macrotexturii nr. 3818 - 3829 din data 23.05.2018, Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. - S.A. nr. 1855 din data de 06.11.2018.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarele masuri:

Verificarea comportarii in exploatare a lucrarilor executate si remedierea eventualelor degradari aparute in perioada de garantie de 24 luni, conform prevederilor contractuale.

10. Prezentul proces-verbal, continand 3 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi 12.11.2018 in 5 (cinci) exemplare.

11. Alte mentiuni: Nu este cazul

Comisia de receptie:

Presedinte:

Ing. Iulian RADULESCU

Membrii:

Ing. Demis IONITA

Ing. Vasile DRAICA

Ing. Silviu ENACHE

Ing. Paul MOCANU

Ing. Corina CHIOVEANU

Ing. Argentina LUTA

Ing. Gabriel PATRU

Ing. Mircea Ion MILEA

Secretar:

Ing. Mona BADULESCU

Au mai participat participantii:

Ing. Mircea JIENESCU

Ing. Relu MATEI

Ing. Ion CHIRICA

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

BADULESCU SILVIA MONA

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT. NR. 00025456/03.2012

DOMENII/SUBDOMENII:

3.1

