



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 15 din 8 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Dubăsari, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Dubăsari, executate în cadrul contractului nr.11-18/167 din 02.05.2018 și acordului adițional nr.1 din 30.05.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SA „Drumuri Criuleni” antreprenor or. Criuleni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 5-8 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”  
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”  
E.Nicolaev - șef, direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Dubăsari  
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”  
O.Gazea - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Dubăsari  
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”  
P.Anii - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”  
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cufără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Criuleni”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor august 2018

Cele 1 ex sa transmis dnei yhidicova, dnei Focsa,  
dnei Yurii Olga și dnei Petrusan. 4. 12. 2018.  
T. Stab

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=12$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **24,39 mln. lei, inclusiv LCM - 26,64 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **24638794,66 lei, inclusiv LCM - 26980046,88 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 8 Noiembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)  
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

E. Nicolaev

T. Macari

O. Gazea

T. Macari

P. Anii



Proces verbal N15 din 8 Noiembrie 2018 de recepție  
a lucrărilor 2-lea etapă

Primar

Cocieni - R. Sinovschi

Primar s. Molovata - I. Brînză

*I. Brînză*

Primar

Cocieni - A. Gafca

Primar com. Molovata Nouă - O. Gazea

Primar

s. Dorotcaia - V. Berzan

Primar s. Oxentea - V. Rusu

Primar

s. Holercani - T. Tanasiev

Primar s. Pîrîta - Iu. Soltan

Primar

s. Marcăuți - A. Leahu

Primar s. Ustia - A. Urîtu

*A. Urîtu*