

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală bloc ”A”, secția de internare, casa scării și holurile etajelor al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii
Comunicabile
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 - 2022									
		Termenul de executie : 180 zile calendaristice, dupa semnarea si inregistrarea contractului									
		1	2	3	4	5	6	7			
		Decembrie 2021	Ianuarie 2022	Februarie 2022	Martie 2022	Aprilie 2022	Mai 2022	Iunie 2022			
1.	Organizare de șantier										
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	----	-----								
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	----	-----	-----	-----	-----	-----	---			
4.	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	----	-----	-----	-----	-----	-----	---			
5.	Obiect 04 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare	----	-----	-----	-----	-----	-----	---			

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”