

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

pe obiectul **"Reconstrucția străzii cu începutul de la drumul regional G82.1
acces spre Zona Economică Liberă Strășeni cu L=0,85 km."**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul				2019	
						Luna	
		IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Restabilirea traseului	-					
	Trasarea axelor construcției de drum și a acceselor	-					
1	Reconstrucția drumului	-					
	1.1 Defrisarea copacilor	-					
2	1.2 Demolarea sistemului rutier	-					
3	1.3 Demolarea bordurei	-					
4	1.4 Demolarea ziduri existente	-					
5	1.5 Demolarea trotuarului	-					
6	1.6. Ajustarea capacelor la fântini	-					
7	1.7 Lucrari de terasament		-				
8	1.8 Constructia sistemului rutier			-			
9	1.9 Montarea bordurei		-				
10	1.10 Executia rigolilor de acostament si casiuirilor pe taluz		-				
11	1.11 Amenajarea drenelor transversale si longitudinale		-				
12	1.12 Accese spre intreprinderi			-			
13	1.13 Constructia trotuarului				-		
14	1.14 Constructia parcarii pentru autocamioane				-		
	1.14.1 Demolarea sistemului rutier				-		
15	1.14.2 Lucrari de terasament			-			
16	1.14.3 Constructia sistemului rutier				-		
17	1.15 Constructia platformei de stationare				-		
	1.15.1 Demolarea sistemului rutier				-		
18	1.15.2 Sistemul rutier					-	
19	1.16 Amenajarea giratoriului					-	
	1.16.1 Lucrari de terasament					-	
20	1.16.2 Amenajarea cercului					-	

21	1.16.3 Amenajarea insulelor					-	
22	1.16.4 Constructia trotuarului la cerc					-	
23	1.16.5 Constructia sistemului rutier						-
24	1.17 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						-

Data completării: __09.01.2018__

Semnat: _____

Nume: __Vladimir CROITOR__

Funcția în cadrul firmei: __Director-general__

Denumirea firmei și sigiliu: __ S.A. "Drumuri-Strășeni" __