

Anexa nr.10  
 la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
 din “\_16\_” \_09\_ 2025\_

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație a platformei de beton la Postul vamal Palanca

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului         | Săptămâni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
|---------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|         |   | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1       | Procurarea materialelor                       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 2       | Organizare santier                            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 3       | Reparație a platformei de beton               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 4       | Amenajare teritoriu                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |
| 5       | Darea în exploatare / documentație de proiect |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |

Data completării 25.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!