

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G58 R7-Păscăuți-Călinești-Fălești-R16 (prin s. Navârneț), km 44
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		Anul 2020		
		Luna				
		5				12
	Organizare de șantier					
1.	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G58 R7-Păscăuți-Călinești-Fălești-R16 (prin s. Navîrneț), km 44	01.05.2020 Inceperea executarii Lucrarilor				20.12.2020 Finisarea Lucrarilor
2.						

Data: **10.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **_Cujba Petru**

Funcția în cadrul firmei: **_Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „ Dortehttrans”**